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RESUMEN 
 
El enfoque de la presente investigación es la determinación de la eficiencia del trabajo 
de maquinaria de construcción para excavación de zanjas para alcantarillado en el sector 
de Tababela, estableciendo el factor que corresponde al tipo de suelo, para lo cual se 
realiza una previa investigación de la estratigrafía en el sector. Consta además de una 
hoja de cálculo para determinar la eficiencia de una retroexcavadora de orugas, 
involucrando los 11 factores que intervienen en el cálculo de la eficiencia del trabajo. 
 
ABSTRACT 
The focus of the investigation is to determinate the efficiency of a construction 
machinery for sewer system ditches in Tababela, establishing the factor that corresponds 
to the type of soil, for which is realized a previous investigation of the stratigraphy in 
the sector. It also has a worksheet to determine the efficiency of backhoe loaders, 
involving the 11 factors that intervene in calculating the efficiency of work. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
A lo largo de la historia, la metodología, herramientas y equipos de construcción se han 
sofisticado considerablemente mejorando la calidad y el coste de las obras, reduciendo 
tiempo de ejecución y personal laboral. Hoy en día existe maquinaria capaz de construir 
mega estructuras llevando a los proyectos a un nuevo concepto de innovación y 
eficiencia en lo que a la construcción de los mismos concierne. 
La presencia de maquinaria pesada dentro de una obra se ha convertido en un factor 
fundamental ya que, dadas sus capacidades, disminuyen considerablemente el tiempo de 
ejecución de la misma aumentando su producción y reduciendo costos. 
Se entiende como maquinaria de construcción a equipos mecánicos, cuyas dimensiones 
y herramientas o accesorios dependen de las funciones que se quieran cumplir con éste. 
Es un término general en el que entra todo tipo de equipo necesario para el movimiento 
de tierras, como es el caso de excavación, rellenos y acarreos. 
Tanto como para el ingeniero civil como para el constructor, es necesario tener 
conocimiento del rendimiento de la maquinaria de construcción al momento de realizar 
excavaciones de zanjas para alcantarillado.  
Mediante la presente investigación, se busca determinar la eficiencia de la maquinaria 
de excavación, específicamente de una excavadora, para la construcción de zanjas de 
alcantarillado en la parroquia de Tababela ubicada la provincia de Pichincha en el 
Distrito Metropolitano de Quito.  
Parte del proyecto será realizar una investigación bibliográfica de la estratigrafía que se 
encuentre a una profundidad no mayor a 6 metros ya que se considera que la obra de 
alcantarillado no será mayor a esa altura. Con estos datos, se determinará el valor del 
factor de tipo de suelo el cual interviene directamente en el cálculo el rendimiento de 
una excavadora para los diferentes tipos de suelo encontrados. 
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1.1. Antecedentes 
Es ya conocido que la productividad y eficiencia de la maquinaria de construcción 
dependen de algunos factores los cuales influyen en el cálculo de la misma, entre ellos 
el tipo de suelo en el que se va a trabajar.  
Dado el futuro crecimiento de la parroquia de Tababela, será necesaria la 
implementación de una red de alcantarillado por lo que, para realizar este trabajo, es 
importante determinar la eficiencia que tendrá la maquinaria de construcción para la 
excavación de las zanjas de alcantarillado según los diferentes tipos de suelos existentes 
en el sector, con el fin de tener una mejor programación de obra y ayudar al momento 
de realizar el cálculo de los precios unitarios. 
 
1.2. Justificación 
Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, proyectado hasta el 2025, 
propuesto por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de Tababela y la 
construcción del nuevo aeropuerto internacional de Quito, la parroquia Tababela 
presenta un gran crecimiento futuro por lo que la implementación de un sistema de 
alcantarillado completo es indispensable en el sector. 
Para optimizar los trabajos a realizarse y tener una mejor programación de obra, es 
necesario elaborar estudios de la zona y determinar qué eficiencia tendrá la maquinaria 
de construcción al momento de ejecutarlos. 
Existen algunos factores que intervienen en el cálculo de la eficiencia de la maquinaria, 
entre ellos se encuentra el factor que corresponden al tipo de suelo. Debido a que la 
investigación está enfocada para el sector de Tababela, es necesario realizar un estudio y 
caracterización del suelo existente. 
La eficiencia de una maquinaria de excavación será diferente según el terreno donde se 
trabaje por lo que, si ya existe un estudio previo de su rendimiento en un determinado 
tipo de suelo, se puede realizar una mejor planificación de la obra y, en caso de que se 
considere que esta no es óptima para realizar el trabajo, desistir y buscar una mejor 
opción.  
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1.3. Objetivo general 
 
 Determinar la eficiencia de maquinaria de construcción, específicamente la 
excavadora, para realizar trabajos de excavación de zanjas de alcantarillado 
en los diferentes tipos de suelos existentes en el sector de Tababela. 
 
1.4. Objetivos específicos 
 
 Investigar y caracterizar los tipos de suelos existentes en el sector de 
Tababela. 
 Estudiar los parámetros del suelo que intervienen para la determinación del 
factor m en el cálculo del rendimiento de maquinaria de construcción. 
 Calcular la eficiencia de una excavadora para la excavación de zanjas para 
alcantarillado en los diferentes tipos de suelos del sector de Tababela según 
el Manual de Costos de Construcción Pesada del MOP realizando una hoja 
de cálculo en Excel para facilitar su futura utilización. 
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CAPÍTULO II 
GENERALIDADES 
 
2.1. Importancia de la maquinaria de construcción 
La maquinaria de construcción muestra sus orígenes en Estados Unidos con la finalidad 
de mejorar su producción agrícola, al observar un considerable ahorro de costo de mano 
de obra y tiempos de ejecución, esta fue adaptada en el campo de la construcción. 
En Europa no era muy común la utilización de maquinaria de construcción dado que no 
se realizaban obras de mayor escala, por lo que la mano de obra era suficiente para la 
ejecución de trabajos constructivos. Sin embargo, en el siglo XVIII, Richard Edge 
Worth innovó dicho sistema con la creación de la “rueda sobre cadenas” posteriormente 
conocida como cadena de orugas lo que dio origen las máquinas a vapor.  
Anteriormente, la maquinaria era movilizada por animales pero al hacerse excesiva la 
cantidad necesaria de estos, se utilizó la caldera de vapor la cual fue sustituida por el 
motor a combustión interna en 1908. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 FIGURA 2.1  Primera motoniveladora (1886) y motoniveladora actual 
 (bligoo: Historia de la maquinaria y equipo de construcción) 
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E L E M E N T O S   P R O D U C T I V O S  
MANO DE        
.    OBRA  . 
MATERIALES 
MAQUINARIA 
Existen tres tipos de elementos productivos presentes en una obra: mano de obra, 
materiales y maquinaria. En algunos casos, es efectiva la sustitución del hombre por 
maquinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En países desarrollados, entre las especificaciones técnicas se puntualiza que el trabajo 
de obras públicas debe ser realizado por maquinaria de construcción ya que, esta 
permite un mayor rendimiento, menor coste y garantiza la correcta ejecución de la obra.  
Según (Barber Lloret, 2008), la mecanización del trabajo en la construcción y obras 
públicas mediante la adecuada utilización de maquinaria pesada es necesaria desde el 
punto de vista económico, técnico, jurídico y humano: 
- Aspecto económico: aumenta el rendimiento por lo que el tiempo de ejecución 
de la obra disminuye y por consiguiente se reducen los costes del proyecto. 
- Aspecto técnico jurídico: garantiza el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, mejora la calidad del trabajo. 
- Aspecto humano: existe mayor comodidad de trabajo, el hombre realiza menos 
esfuerzo muscular y desarrolla más su capacidad creadora. 
El éxito de un proyecto está relacionado con la correcta elección de la maquinaria de 
construcción a emplear para la realización de las actividades. El campo de aplicación en 
ingeniería civil es muy amplio, nombrando a continuación algunos trabajos: 
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 Movimiento de tierras 
 Excavaciones  
 Acarreo y/o desplazamiento de material 
 Dragado 
 Pavimentación  
 Fabricación de hormigón  
 Izaje y desplazamiento de componentes y materiales 
 
2 FIGURA 2.2  Ampliación Av. Simón Bolívar 
(Chiriboga, Ampliación Av. Simón Bolivar, 2015) 
 
Al momento de elegir la maquinaria para realizar una obra, es importante considerar sus 
costos de adquisición, operación y de mantenimiento. Se escoge el equipo que 
represente menor costo siendo los siguientes factores iguales: 
- Trabajo a ejecutar 
- Especificación de la construcción  
- Influencia de las condiciones atmosféricas en el funcionamiento del equipo 
- Tiempo de ejecución programado de la obra 
- Balanceo del equipo interdependientemente 
- Adaptabilidad y versatilidad del equipo a otras máquinas 
- Efectividad del operador 
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2.2. Partes fundamentales de la maquinaria de construcción 
Para poder entender el funcionamiento de la maquinaria de construcción, es importante 
saber reconocer las partes fundamentales que las componen y qué funciones 
desempeñan, las cuales son detalladas a continuación: 
 
2.2.1. Sistema de Potencia - Motor 
 
Este es el principal elemento ya que transforma la energía adquirida de diversas fuentes 
en energía mecánica con la cual la maquinaria realiza movimientos para desempeñar un 
trabajo; es el generador de potencia. 
Tipos de motores 
- Motores eléctricos 
La electricidad es su fuente de energía. Generalmente es utilizada en máquinas 
estacionarias como son las plantas de hormigón, sin embargo, en obra, son 
utilizados para accionar maquinaria ligera como es el caso de los compresores. 
Tienen bajo costo de adquisición y mantenimiento mínimo. 
 
- Motores de combustión interna 
Se alimentan de la potencia calorífica de un derivado del petróleo, sin embargo, no 
son muy eficientes ya que, solo el 25% de la potencia generada es utilizada, lo 
demás se pierde en gases y en las diferentes funciones propias del motor. Pueden ser 
de explosión (motor de gasolina) o de combustión (motor diesel). El motor diesel es 
el más usado ya que tiene un menor costo, larga vida de operación, utiliza inyección 
de combustión directa al cilindro y genera menor contaminación ambiental. 
 
- Motores hidráulicos y neumáticos 
Estos se benefician directamente de la energía hidráulica y neumática transmitida 
por los motores de combustión interna a una bomba hidráulica o compresor. 
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3 FIGURA 2.3  Configuración motor a diésel 
(Talleres Cuenca: Tecnología del Diesel) 
 
2.2.2. Sistema de transmisión  
La transmisión es la encargada de transmitir la potencia generada en el motor hacia las 
ruedas motrices y los diferentes implementos de trabajo de la maquinaria. Esta intenta 
conseguir una correcta relación tracción/velocidad. 
Existen dos tipos esenciales de transmisiones y son: transmisiones mecánicas y 
transmisiones hidráulicas; las transmisiones hidráulicas se subdividen en 
hidrodinámicas e hidrostáticas. 
Tipos de sistema de transmisión 
Para un estudio más completo, las transmisiones se dividen en clásicas, servo 
transmisores e hidráulicas. 
- Transmisiones clásicas 
Los elementos más importantes de la transmisión a las ruedas son: la caja de 
cambios, el embrague, el grupo cónico, mandos finales y en los tractores de cadenas 
embragues y frenos de dirección. 
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- Servo transmisores 
Esta es más utilizada para maquinaria de movimiento y transporte de tierras. Su 
ventaja es que permite al operador realizar cambios de marcha sin interrumpir el 
paso de la potencia generada en el motor, significando el acortamiento de los ciclos 
aumentando así la producción considerablemente. 
 
- Transmisiones hidráulicas 
Este sistema es empleado por la totalidad de la maquinaria moderna que realiza 
varias operaciones y se traslada. Los mandos hidráulicos aumentan la fuerza 
aplicada convirtiéndola en fuerza transmitida mediante la presión y el caudal de un 
líquido actuante en motores y émbolos. 
 
 
 
 
 
 
4FIGURA 2.4  Transmisión hidráulica de una excavadora 
(Equipos Liebherr) 
 
2.2.3. Sistema de locomoción o tren de rodaje 
El tren de rodaje es el conjunto de piezas y elementos que brindan a la máquina la 
posibilidad de desplazamiento y sustentación.  
Tipos de tren de rodaje 
- Patines o rieles 
- Tren de rodaje de orugas 
- Neumáticos o ruedas de goma 
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La maquinaria para movimiento de tierras, específicamente las excavadoras, no son 
máquinas que necesiten en su operación grandes factores de agarre y velocidades (0,8 a 
1,6 km/h), por lo que posee un tren de rodaje de orugas. Además, debido a que su 
trabajo lo realizan sobre suelos blandos (0,7 a 1,3 kg/cm
2
), necesitan una gran superficie 
de apoyo para poder lograr la estabilidad necesaria. Sin embargo, en caso que necesiten 
trasladarse distancias mayores, poseen, como tren de rodaje, neumáticos lo 
suficientemente grandes para que den la estabilidad deseada a la maquinaria.  
5FIGURA 2.5  Excavadora de orugas y Excavadora de ruedas 
(KOMATSU) 
2.2.4. Sistema de trabajo 
También conocido como sistema de control, es el sistema que permite controlar el 
funcionamiento de la maquinaria. Mediante los “mandos del equipo” se consigue los 
movimientos, tanto de traslación como de rotación, de la maquinaria para ejercer sus 
diferentes funciones. 
Tipos de sistema de trabajo 
Con el pasar del tiempo, el sistema de trabajo de las maquinarias ha ido evolucionando, 
dando a distinguir dos principales tipos de sistema de control: 
- Sistema de indicación o manual 
En este sistema, el operador maniobra manualmente todas las funciones de la 
maquinaria. No obstante, algunos equipos constan de “ayuda” en la cabina lo cual 
facilita la operación y la exactitud de los trabajos que esta realice. 
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- Sistema automático 
La mayoría de la maquinaria moderna consta de software, de sistemas electrónicos e 
hidráulicos los cuales interpretan los datos de diseño del sitio de la obra y, 
automáticamente, funcionan independientemente. Sin embargo, siempre debe estar 
una persona en la cabina ya que no todas las funciones pueden realizarse 
automáticamente. 
 
 
 
 
 
 
6FIGURA 2.6  Cabina de control de una retroexcavadora 
(ArquitecObra: "Guía básica para el control de una máquina", 2013) 
2.3. Movimiento de Tierras 
La acción de movimiento de tierra es muy frecuente en la construcción como en el caso 
de la infraestructura vial, desarrollo urbano, social e industrial de una sociedad; la cual 
son competencia directa de constructores, específicamente de ingenieros civiles. 
Se conoce como movimiento de tierras al conjunto de operaciones que se realizan en 
terrenos naturales, cuando es necesario modificar su forma, con el fin de aprovecharlos 
de mejor manera y poder ejecutar obras sobre estos. El movimiento de tierra refiere 
básicamente a dos acciones: corte y relleno. 
 
 
 
 
RASANTE 
PERFIL TERRENO NATURAL 
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Las fases fundamentales que constituyen la ejecución de un movimiento de tierras 
completo son:  
 Arranque o excavación 
 Carga 
 Trasporte 
 Vertido 
 Extendido 
 Compactación 
 Conformación de subrasante 
 
2.3.1. Excavaciones de zanjas de alcantarillado 
El desarrollo, tanto urbano como de zonas rurales, se debe gran parte a las obras que 
realiza el sector público para mejorar la calidad de vida y bienestar de sus habitantes, 
siendo obligación de los municipios el hacer obras de alcantarillado así como 
infraestructura vial, hospitales, escuelas, zonas recreativas, entre otros. 
Zanja es una excavación estrecha, con relación a su longitud, la cual es realizada debajo 
del nivel de la superficie del terreno natural. La profundidad es mayor a la anchura, sin 
embargo la anchura medida al fondo de la zanja no será mayor a 4.60 metros. 
Se conoce como red de alcantarillado al sistema de tuberías que recogen tanto agua 
lluvia como aguas residuales, las transportan hasta llegar a plantas de tratamiento y, 
posteriormente, cumpliendo con los límites de sanidad, descargarlas en un afluente 
natural. Son estructuras de tipo hidráulico que funcionan, en su mayoría, a presión 
atmosférica. 
La importancia de que exista un buen sistema de alcantarillado forma parte del 
compromiso de brindar y cumplir con el derecho de la sociedad a gozar de  servicios 
básicos garantizando su bienestar, ya que, si el sistema de alcantarillado pluvial es 
ineficiente, las inundaciones y taponamientos serían frecuentes en las calles de pueblos 
y ciudades, produciendo daños a las comunidades. Por otra parte, un deficiente sistema 
de alcantarillado de aguas residuales pondría en riesgo la salud de los habitantes, 
provocando enfermedades y/o plagas. 
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7 FIGURA 2.7  Sistema de alcantarillado 
(Obras civiles, 2010) 
 
Entre los factores que intervienen en el diseño de una zanja de alcantarillado se 
incluyen: 
 La clasificación del suelo 
 La profundidad del corte 
 Ubicación de maquinas 
 Contenido de agua del suelo 
 Cambios debidos a factores meteorológicos y clima 
 Otras operaciones conjuntas 
 Designación de entradas y salidas 
La presente investigación trata del uso de maquinaria pesada para excavación de zanjas 
de alcantarillado y la eficiencia que ésta tendría si es utilizada en los diferentes tipos de 
suelos encontrados en la Parroquia Tababela. Dicho esto, es importante definir el 
procedimiento para excavación de zanjas para alcantarillado y el trabajo de la 
maquinaria pesada que interviene, específicamente de la excavadora.  
La excavación de zanjas de alcantarillado consiste en remover material, colocar la 
tubería, y rellenar la zanja, con el mismo material o uno mejorado según sea 
conveniente. Este trabajo generalmente se realiza en los costados de una vía por lo que 
se suele construir aceras sobre este. 
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La implementación de la maquinaria de construcción para realizar este tipo de trabajos, 
facilita y aumenta la productividad, reduciendo tiempos de las actividades; hace que los 
trabajos sean más seguros, eficientes y rápidos. Por la manera de operar y la forma del 
cucharón, se logra como resultado una zanja bien definida, usualmente con fondo curvo 
y nivelado para colocar directamente la tubería. 
La seguridad es esencial en obra, por lo que se recomienda que el material retirado se lo 
coloque a una distancia considerable del borde de la excavación, mínimo de 1 m según 
el “Manual de seguridad, salud, ambiente, riesgos y relaciones comunitarias en la 
ejecución de obras de la EPMAPS”, lo cual se lo realiza directamente con la maquinaria 
que, al momento de retirar el material, lo coloca alejado de la zanja en excavación. 
Además, especifica que, si la altura de excavación sobrepasa el 1.5 m de altura, debe 
existir una escalera cuyo borde superior sobrepase 1 m de la superficie, para el acceso 
de los trabajadores a su lugar de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
8FIGURA 2.8  Seguridad en la ejecución de obras de alcantarillado 
(Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, 2014) 
 
Adicionalmente, en el manual presentado por la EPMAPS, se establece un ancho 
mínimo de la zanja en función de la profundidad de la excavación, cuya tabla se 
presenta a continuación: 
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PROFUNDIDAD   
(M) 
ANCHO MÍNIMO   
(M) 
Hasta 0.75 0.50 
Hasta 1.00 0.55 
Hasta 1.30 0.60 
Hasta 2.00 0.65 
Hasta 3.00 0.75 
Hasta 5.00 0.80 
 
1TABLA 2.1  Relación mínima ancho-profundidad en zanjas 
(Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, 2014) 
 
Entre las ventajas del uso de maquinaria para excavación encontramos que se pueden 
lograr profundidades de excavación mayores, dado al tamaño del brazo de la maquinaria 
pesada, siendo este trabajo más seguro ya que no hay la necesidad de que personas 
ingresen a la zona de excavación. Además, es muy eficiente al tener la necesidad de 
realizar excavaciones con pendientes. 
Sin embargo, para cortes mayores a 1,5 m de profundidad, o incluso menor profundidad 
según el tipo suelo y sus características, es necesario colocar sistemas de protección 
para evitar el desmoronamiento del material a los lados; el clima, vibraciones causadas 
por el tráfico y presión proveniente de cargas cercanas ocasionan inestabilidad en los 
suelos.  
Tipos de sistemas de protección en zanjas 
- Sistema de declive o escalonado 
Este sistema no necesita de equipo especial para soportar el suelo, sino que se basa 
principalmente en la forma en la que se realiza la excavación. El sistema de declive 
es un corte angular, mientras que el sistema escalonado tiene un corte en forma de 
escalones. El ángulo usado en los dos sistemas está basado en la clasificación del 
suelo, mientras más plano o llano sea el ángulo, mayor protección tienen los 
trabajadores y existe menor riesgo de que el material ceda.  
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9FIGURA 2.9  Sistema de declive y escalonado 
(UIDE, 2016) 
 
- Sistema de apuntalamiento 
Este sistema está diseñado para evitar derrumbes mediante la utilización de tablones 
los cuales soportan las paredes con puntales verticales llamados postes. Los tablones 
son pistones horizontales a lo largo de la pared de la zanja apuntalada, mientras que, 
las abrazaderas de cruz son soportes colocados horizontalmente entre las paredes de 
las zanjas. 
 
 
 
 
 
 
 
10FIGURA 2.10   Sistema de apuntalamiento 
(UIDE, 2016) 
 
- Sistema de broquelado 
El principal objetivo de este sistema es la protección y seguridad de los trabajadores. 
Se trata de protectores tipo cajones de zanjas o broqueles de zanjas los cuales 
pueden ser prefabricados o construidos “in situ” bajo especificaciones de expertos. 
Los broqueles son usualmente estructuras portátiles de acero colocadas en zanjas 
mediante maquinaria pesada. El broquelado en zanjas con declives debe extenderse 
al menos 45 cm por encima del declive de la excavación. 
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11FIGURA 2.11  Sistema de broquelado 
(UIDE, 2016) 
 
2.3.2. Tipos de maquinaria de excavación para zanjas de alcantarillado 
La elección de la maquinaria pesada a utilizar para la excavación de zanjas de 
alcantarillado está directamente relacionada con el tipo de suelo y la profundidad a 
excavar. La implementación de la misma, para la ejecución de este tipo de obras, busca 
mejorar el rendimiento, disminuir mano de obra y reducir tiempos de trabajo, además de 
cuidar la salud de los trabajadores.  
Entre la maquinaria de construcción convencionalmente utilizada para realizar obras de 
alcantarillado, destacan las siguientes: excavadora, retro excavadora y mini cargadora. 
 
12FIGURA 2.12  Maquinaria de construcción 
(CATERPILLAR, 2017) 
 
 
EXCAVADORA RETRO EXCAVADORA MINI CARGADORA
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2.3.3. Excavadora 
La excavadora es una máquina que sirve principalmente para trabajos de carga 
estacionaria, usualmente montada sobre orugas, neumáticos y camiones. 
Dado a su capacidad de giro de 360°, realizan cuatro operaciones esenciales: excavar, 
cargar, descargar y empujar material. Además, tiene la capacidad de sustituir sus 
accesorios, como el brazo o cables, dándole la capacidad de ejecutar más operaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
13FIGURA 2.13  Partes de la excavadora 
(Bravo, 2011) 
 
Las excavadoras están constituidas principalmente de la unidad giratoria donde se 
encuentra la cabina metálica, apoyada sobre una plataforma de acero, en la cual se ubica 
el operador y desde ahí controla los movimientos de la maquinaria, la unidad de 
propulsión que le permite el desplazamiento de la misma a la zona de trabajo, y la 
estructura manipuladora la cual la conforman el brazo, la pluma y el cucharón. 
Esta maquinaria tiene un gran impacto en la construcción ya que, realiza movimientos y 
operaciones necesarias para una gran cantidad de obras como son las excavaciones 
profundas, construcción de cunetas, zanjas, dragados de canales, cortes de talud, carga 
de material suelto, elevar objetos pesados, entre otros. 
Por su versatilidad de equipo de trabajo, las excavadoras pueden ser: 
20 
 
o Excavadora de empuje frontal: Los dientes del cucharón se encuentran 
orientados hacia el exterior. Ideales para excavaciones de banco en altura, es 
decir por encima del plano del apoyo. 
o Retroexcavadora: Los dientes del cucharón se encuentran orientados hacia la 
máquina. Su aplicación es en excavaciones por debajo del plano del apoyo, 
como son zanjas, excavación de cimientos para edificios, entre otros. 
o Equipo de brazo telescópico: En la punta del brazo, tiene articulado un cucharón 
el cual puede hacer movimientos similares a la mano de una persona siendo muy 
útil en lugares de difícil acceso como pueden ser los rincones de obras, cuando 
existen obstáculos de árboles, etc. 
o Equipo bivalva: Está conformada por una cuchara prensil compuesta por dos 
mandíbulas de acero las cuales cierran en un punto central entre ellas, 
accionadas por cilindros hidráulicos, su mayor utilidad se da para cargar el 
material excavado en grandes profundidades, como pueden ser en pantallas, 
pozos, pilotes, etc. 
o Equipo de mandíbulas hidráulicas: Como su nombre lo indica, está conformada 
de una mandíbula hidráulica con dientes de acero, ideal para demoliciones sin 
que exista impacto de ruidos y vibraciones. 
o Martillos Rompedores Hidráulicos (MRH): Su aplicación está en las 
demoliciones. Este debe suministrar la energía del golpe y frecuencia óptima 
según las características de la roca. 
 
 
 
 
 
14FIGURA 2.14  Excavadora de empuje frontal (1) y Retroexcavadora (2) 
(Universidad de La Laguna) 
(1) (2) 
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15FIGURA 2.15  Maquinaria de excavación en Construcción Metro de Quito 
(Chiriboga, Construcción Metro de Quito, 2017) 
 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se tomará como maquinaria de 
excavación de zanjas de alcantarillado referente a una Retroexcavadora hidráulica 
montada sobre orugas de tipo de Operación Estándar. 
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CAPÍTULO III 
TIPOS DE SUELOS EN TABABELA 
 
3.1. Importancia de la Mecánica de Suelos  
En la construcción, es fundamental tener conocimiento del tipo de suelo y sus 
características físicas y mecánicas antes de proceder con la obra, para esto, es necesario 
realizar estudios del mismo, tanto “in situ” como en laboratorio, extrayendo muestras y 
realizando los ensayos correspondientes. 
Todas las obras de ingeniería se encuentran apoyadas en el suelo, e incluso, algunas lo 
utilizan como elemento de construcción, por lo que, es de suma importancia, conocer su 
estabilidad y comportamiento para evitar futuros problemas como producir esfuerzos 
secundarios en los miembros estructurales, grandes deformaciones, fisuras, grietas e 
incluso desplomes de las estructuras.  
A lo largo de la historia, ingenieros y científicos han planteado diversas teorías y 
metodologías para la identificación de suelos. Los doctores conocidos como Karl 
Terzaghi, conocido como el padre de la Mecánica de Suelos e Ingeniería geotécnica, y 
Ralph B. Peck, en los años 40, publicaron el libro “Mecánica Teórica de los Suelos” 
uno de sus mayores éxitos y, hasta ahora reconocido, A partir de esto, y con los estudios 
e investigaciones de distinguidos Ingenieros, han existido un sin número de 
publicaciones corroborando y aportando mayor información por lo que, se puede 
considerar que hoy en día se tiene una serie de manuales para identificar los diferentes 
tipos de suelos de la corteza terrestre, su comportamiento y sus características. 
 
3.2. Formación de los suelos 
Se entiende como suelo, en término geológicos, a las capas de material suelto sin 
consolidar que se encuentran desde la superficie hasta la roca sólida, las cuales se han 
ido formando por el intemperismo y la desintegración de las mismas rocas. Por otro 
lado, en términos ingenieriles, suelo es el material sobre el cual se construirá la obra en 
proyecto y este puede ser utilizado sin necesidad de perforaciones o voladuras.  
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Según (Terzaghi & Peck, 1971), “Se llama suelo a todo agregado natural de partículas 
minerales separables por medios mecánicos de poca intensidad, como ser agitación en 
agua”. 
El origen de los suelos es, directa o indirectamente, las rocas sólidas. Estas se clasifican 
según su proceso de formación en: 
- Rocas ígneas: formadas por el enfriamiento del magma, como el granito, dolerita, 
andesita, basalto, entre otras. 
- Rocas sedimentarias: formadas en capas acumuladas por el asentamiento de 
sedimentos los cuales fueron transportados por vientos, ríos, mares, como por 
ejemplo la caliza, arenisca, lodolita. 
- Rocas metamórficas: formadas por la modificación de rocas ya existentes debido a 
calor extremo como el mármol, o a altas presiones como la pizarra. 
Según el origen de los elementos de los suelos, estos se dividen en dos grandes grupos: 
o Suelo cuyo origen es el resultado de la descomposición física y química de 
las rocas, lo cual es conocido como el efecto del intemperismo, es decir que, 
por factores como son los cambios de temperatura, viento, lluvia, heladas y 
acción de la gravedad, han provocado que la roca se descomponga en 
partículas individuales. Si dicha descomposición se encuentra en el lugar de 
origen, se los denomina “suelo residual”, caso contrario se los conoce como 
“suelo transportado”, independientemente del agente transportador. 
o Suelo cuyo origen es orgánico y usualmente es formado “in situ”. Un 
ejemplo son las turbas las cuales son producto de la descomposición de 
vegetales. Sin embargo, la expresión suelo orgánico se le atribuye a suelos 
transportados, correspondientes a la descomposición de rocas con contenido 
orgánico vegetal descompuesto. 
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3.3. Parámetros de identificación de los suelos 
Para poder identificar y posteriormente clasificar un suelo, es necesario basarse en 
ciertos parámetros establecidos para cada tipo de suelo. A continuación se enuncian los 
conceptos fundamentales de algunos con los cuales nos basaremos para identificar los 
distintos tipos de suelos que intervienen en la presente investigación. 
3.3.1. Contenido de humedad 
Está definido como la relación entre el peso del agua existente en el suelo y el peso del 
suelo seco, normalmente expresado en porcentaje. 
Contenido de humedad (%) =  
peso del agua existente en el suelo
peso del suelo seco
∗ 100 
 
3.3.2. Granulometría 
El análisis granulométrico tiene como objetivo separar las partículas de suelo según sus 
distintos tamaños y, en porcentaje a su peso total, determinar la cantidad de partículas o 
granos que contiene. El método más  directo de separarlos es mediante tamices con 
mallas de alambre con diferentes aberturas cuadradas. Dichos tamices son siete cedazos 
estándar especificados en la norma ASTM-C33. Los resultados del ensayo se los 
representa mediante un gráfico de curvas semilogarítmicas. 
El intervalo de tamaños de partículas de suelos es muy amplio, sus dimensiones pueden 
variar desde unos 200 mm a 0.001 mm como es el caso de los coloidales. 
 
16FIGURA 3.1  Intervalo de tamaño de partícula del sistema British Standard 
(Whitlow, 1994) 
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3.3.3. Límites de Atterberg 
Conocidos también como límites de consistencia, son indicadores para caracterizar el 
comportamiento de los suelos finos, sin embargo, Albert Atterberg plantea que la 
plasticidad no es una propiedad permanente en las arcillas, sino circunstancial, es decir 
que puede variar a lo largo del tiempo dependiendo de su contenido de humedad. 
La plasticidad en materiales finos es una propiedad importante ya que, esta influye en la 
resistencia al corte y la compresibilidad, indicadores esenciales en la ingeniería, 
basándose en la consistencia plástica para la clasificación de los suelos.  
Dado que la consistencia depende de la cantidad de agua que contenga el suelo, 
Atterberg define cuatro estados de consistencia para suelos cohesivos: sólido, sólido 
semiplástico, plástico y líquido. La transición de un estado al siguiente es gradual, lo 
que da lugar a los siguientes límites: 
- Límite líquido (LL): corresponde a la frontera entre los estados semilíquido y 
plástico. 
- Límite plástico (LP): corresponde a la frontera entre los estados plástico y 
semisólidos. 
- Límite de contracción (LC): corresponde a la frontera entre los estados 
semisólidos y sólido. 
- Límite de adhesión: definido como el contenido de agua con la cual las arcillas 
pierden su propiedad de adherencia con una hoja metálica. 
- Límite de cohesión: definido como el contenido de agua con el cual las 
partículas pierdan su capacidad de adherirse entre sí. 
- Límite de firmeza: límite para las arcillas extra sensitivas, define el límite para la 
posibilidad de licuación de las arcillas bajo causas no definidas. Se atribuye este 
límite cuando el contenido de agua sobre pasa el límite líquido. 
Además, definió la diferencia entre los valores de los límites de plasticidad como índice 
plástico (IP) el cual relaciona la cantidad de arena añadida, siendo esta la diferencia 
entre el límite líquido y el límite plástico. 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 
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La relación entre el límite líquido y el índice de plasticidad es utilizado en el Sistema 
Británico de Clasificación de Suelos para establecer subgrupos del material de tipo 
grano fino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17FIGURA 3.2  Carta de plasticidad para la clasificación de suelos finos 
(Whitlow, 1994) 
 
La nomenclatura utilizada por el Sistema Británico de Clasificación de Suelos es la 
siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
2TABLA 3.1  Símbolos de subgrupos del Sistema Británico de Clasificación de Suelos 
(Whitlow, 1994) 
Letra principal Letra secundaria
  G = GRAVA  W = bien graduada
 P = mal graduada
 Pu = uniforme 
 Pg = graduación intermitente
 L = baja plasticidad
 I = plasticidad intermedia
  M = LIMO  H = alta plasticidad
 V = plasticidad muy alta
 E = plasticidad extremadamente alta
Suelos orgánicos   Pt = TURBA  O = orgánico
  F = FINOS
Suelos de granos gruesos
Suelos de granos finos
  C = ARCILLA
  S = ARENA
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3.3.4. Densidad relativa 
La densidad relativa es una de las propiedades más importantes de una arena, junto con 
la permeabilidad, ya que esta influye directamente en el ángulo de fricción interna, en su 
capacidad de carga y sobre el asentamiento de cimentaciones que se apoyan sobre 
estratos de arena. 
Se utiliza el término densidad relativa para indicar la densidad “in situ” del suelo, es 
decir la soltura del suelo granular. 
Es usual realizar perforaciones exploratorias donde se va a construir una obra con el fin 
de identificar los distintos estratos y las características de los mismos, por lo que, 
aprovechando dicho ensayo de penetración, podemos determinar la densidad relativa del 
suelo. A continuación, en la Tabla 3.2, se presenta la relación aproximada entre el 
número de golpes N y la densidad relativa. 
DENSIDAD RELATIVA DE ARENAS                                         
DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS                               
DE LOS ENSAYOS NORMALES DE PENETRACIÓN 
N° de golpes N      Densidad relativa 
0 - 4          muy suelta 
4 - 10          suelta 
10 - 30          medianamente densa 
30 - 50          densa 
mayor de 50          muy densa 
 
3TABLA 3.2  Densidad Relativa de Arenas 
(Terzaghi & Peck, 1971) 
 
En 1957, Meyerhof desarrolló una correlación para determinar la densidad relativa de 
un suelo en función del Nspt, el mismo que es corregido como (N1)60 para suelos 
granulares, ya que Nspt se ve afectada por la presión de sobrecarga efectiva del suelo: 
 
 
1FÓRMULA 3.1  Densidad relativa 
(Braja M. Das., 2014) 
 
 
𝐷𝑟 = (
𝑁60
17 + 24 (
𝜎′𝑜
𝑃𝑎 )
)0.5 
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Donde: 
  Dr: Densidad relativa del suelo 
  ’o: Presión de sobrecarga efectiva del suelo 
    ′𝑜 =   ∗ ℎ 
   : peso unitario del suelo 
   h: altura del estrato 
  Pa: Presión atmosférica (100 kN/m2) 
  N60: N corregido 
 
 
 
4TABLA 3.3  Variación de H, B, S, R 
(Braja M. Das., 2014) 
 
 
 
 
H
78
67 Longitud de la barra (m) R
60 > 1.00 1.0
45 6 - 10 1.0
45 4 - 6 0.9
60 0 - 4 0.8
50
S Diámetro (cm) B 
1.0 60 - 120 1.00
0.8 150 1.05
0.9 200 1.15
China
Argentina
Estados Unidos
Japón
País
Variación de H, B , S, R
Con recubrimiento para arena suelta
Con recubrimiento para arena y arcil la densas
Muestreador estándar
Variación de S  
Variable
Liberación del martinete
Cuerda y polea
Caída libra
Variación de H
Toroide
Toroide
Variación de B 
Variación R
De seguridad
Toroide
Toroide Cuerda y polea
Cuerda y polea
Cuerda y polea
Tipo de martinete
Toroide
Toroide Cuerda y polea
Caída libra
𝑁60 =  
𝑁 ∗ ℎ𝐻 ∗ ℎ𝐵 ∗ ℎ𝑆 ∗ ℎ𝑅
60
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2FÓRMULA 3.2  (N1)60 
(Braja M. Das., 2014) 
Donde: 
  CN: Factor de corrección 
 
 
 
Mediante el valor de la densidad relativa, se puede determinar la trabajabilidad del 
suelo, utilizando la Tabla 3.4 expuesta por Lambe & Whitman: 
Dr (%) Descripción 
0 - 15 Muy suelto 
15 - 50 Suelto 
50 - 70 Medianamente denso 
70 - 85 Denso 
85 - 100 Muy denso 
 
5TABLA 3.4  Descripción del suelo según la densidad relativa 
(Lambe & Whitman, 1972) 
 
3.3.5. Compresión simple 
El ensayo de compresión simple tiene como objetivo principal encontrar el valor de la 
carga última del suelo por lo que se le aplica una carga axial hasta su rotura, se relaciona 
directamente con la resistencia al corte del suelo, y se lo realiza únicamente en 
materiales cohesivos como es el caso de las arcillas.  
Generalmente, en estratos homogéneos de arcilla, la resistencia a la compresión 
aumenta paulatinamente con la profundidad, no obstante existen algunas excepciones. 
Al realizar perforaciones de exploración, es posible determinar un aproximado de la 
resistencia a la compresión según el ensayo de penetración, sin embargo, pasado un 
determinado número de golpes N, la dispersión puede ser muy grande por lo que, se 
(𝑁1)60 = 𝐶𝑁 ∗ 𝑁60 
𝐶𝑁 = [
1
𝜎′𝑜
𝑃𝑎
]0.5 
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recomienda realizar ensayos de compresión simple de las muestras extraídas con la 
cuchara normal.  
En la Tabla 3.5, se presenta la relación aproximada entre el número de golpes N, la 
resistencia a la compresión simple qu, y la consistencia de arcillas. 
 
6TABLA 3.5  Relación entre Consistencia de arcillas, Número de golpes N de la cuchara normal                 
y Resistencia a la Compresión simple qu. 
(Terzaghi & Peck, 1971) 
 
3.4. Clasificación de Suelos 
Como se detalla anteriormente, existen diversos parámetros para identificar un tipo de 
suelo, sin embargo, si los evaluamos individualmente, dicha clasificación no puede ser 
la correcta ya que, para caracterizar un suelo, es necesario hacer una variedad de 
ensayos, tanto en campo como en laboratorio.  
Dada la amplia presencia de distintos tipos de suelos en la corteza terrestre, se han 
establecido normas internacionales para unificar su clasificación, siendo la norma SUCS  
y la norma AASTHO las que nos definen más específicamente de qué suelo se trata 
según sus características. 
“Los sistemas de clasificación proporcionan un lenguaje común para expresar en 
forma concisa las características generales de los suelos, que son infinitamente 
variadas, sin una descripción detallada. En la actualidad, dos elaborados sistemas de 
clasificación que utilizan la distribución granulométrica y la plasticidad de los suelos 
son comúnmente utilizados para aplicaciones ingenieriles. Se trata del American 
Association of State Highway Officials (AASHTO) y el Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos (SUCS)”. (Braja M. Das., 2014) 
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La correcta clasificación permite al profesional tener una idea clara del comportamiento 
del suelo sobre el cual se construirá una obra. Es importante porque así se podrán evitar 
problemas futuros como asentamientos, problemas de flujo, estabilidad, entre otros. 
 
3.4.1. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos - SUCS 
En 1948, Arturo Casagrande propuso este sistema para uso en los trabajos de 
construcción realizados durante la Segunda Guerra Mundial. En 1952, el sistema fue 
revisado en colaboración con el U.S. Bureau of Reclamation. Actualmente, es uno de 
los sistemas más utilizado por geólogos e ingenieros de todo el mundo (Norma ASTM 
D-2487). 
El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos se fundamenta en la granulometría y 
los límites de Atterberg, clasificando a los suelos en dos grandes categorías: 
- Suelos de grano grueso 
Corresponden al porcentaje de al menos el 50% del material que pasa a través 
del tamiz #200. En este grupo se encuentra la grava y arena en estado natural. 
Fracción gruesa = % retenido tamiz #200 
Fracción grava =  % retenido tamiz #4 
 G = Grava o suelo gravoso 
Fracción arena = (% retenido tamiz #200) – (% retenido tamiz #4) 
 S = Arena o suelo arenoso 
 
- Suelos de grano fino  
Corresponden al porcentaje con 50% o más que pasa a través del tamiz #200 y, 
este a su vez, se sub clasifica utilizando los límites de Atterberg (FIGURA 3.2  
Carta de Plasticidad). Aquí se encuentran los limos y arcillas, orgánicas e 
inorgánicas, además de la turba, lodo y otros suelos altamente orgánicos. 
 
Fracción fina = % pasa tamiz #200 
 M = Limo inorgánico 
 C = Arcilla inorgánica 
 O = Limo y arcillas orgánicas 
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 Pt = Turbas, lodos y otros suelos altamente orgánicos 
 
7TABLA 3.6  Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) 
(Juarez Badillo & Rico Rodriguez, 1976) 
  
3.4.2. American Association of State Highway Officials - AASHTO 
En 1929, este sistema de clasificación de suelos fue desarrollado como el Sistema de 
Clasificación de Administración de Carreteras; ha sido revisado un sin número de veces 
hasta que, en 1945, la Comisión de Clasificación de Materiales para los Tipos de 
Carreteras Subrasantes y Granulares de la Junta de Investigación de Carreteras, la 
incluyeron el a Norma ASTM D-3282 método AASHTO M145. (Braja M. Das., 2014) 
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El sistema de clasificación AASHTO organiza a los diferentes tipos de suelos en 7 
grupos principales: A-1  a A-7, basándose en la granulometría del material, la 
plasticidad y si se encuentra cantos o guijarros, los cuales se detallan a continuación: 
- Material que pasa el 35% o menos de su totalidad el tamiz #200 
Corresponden a los materiales granulares. Aquí se encuentran: 
 A-1: mezcla bien graduada de gravas y arena fina y gruesa 
 A-3: suelos conformados por arena fina de playa o duna 
 A-2: suelos con gran cantidad de finos con  muy alta plasticidad 
- Material que pasa más del 35% de su totalidad el tamiz #200 
Corresponden a los materiales finos, principalmente a limos y arcillas. Aquí se 
encuentran: 
 A-4: suelo limoso no plástico o moderadamente plástico 
A-5: suelo similar al grupo A-4, sin embargo su límite líquido es muy 
alto lo que los convierte en suelos muy compresibles 
A-6: suelo arcilloso plástico 
A-7: suelos altamente compresibles 
 
 
8TABLA 3.7 American Association of State Highway Officials (AASHTO) 
(ASTM Internacional, 2015) 
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3.5. Parroquia de Tababela 
La Misión Geodésica Francesa, en 1736, al momento de realizar triangulaciones y 
mediciones para comprobar la redondez de la tierra, dan cuenta de la asombrosa planicie 
del terreno y lo asemejan a una “Taba bella” en palabras francesas, y, que 
aproximándolo al español sería Tabla bella, originando el nombre de Tababela. 
Perteneciente a la parroquia de Yaruquí, Tababela era un caserío por aproximadamente 
212 años y, mediante sus pobladores, se realiza la gestión para que se la pueda 
“independizar” y categorizarla como parroquia.  
Tababela es una de las 33 parroquias rurales existentes en la ciudad de Quito, acuñando 
dicha denominación, considerando que reúne todas las condiciones para denominarse 
como tal, el 13 de junio de 1952.  
 
3.5.1. Aspectos físicos 
Tababela se encuentra en la República del Ecuador, en la provincia de Pichincha. 
Ubicada al Nororiente, aproximadamente a 25 km de la ciudad de Quito, entre los 
meridianos 78 y 79 Longitud Occidental y entre el paralelo 0 y 1 de Longitud Sur, esta 
parroquia rural tiene una superficie aproximada de 25.40 km
2
, a una altura de 2415 
msnm encontrándose el punto más alto a 2519 msnm. El clima predominante es el 
cálido – seco, se registra una temperatura promedio de 17o C; los pisos climáticos en los 
que se ubica la parroquia de Tababela son: Meso térmico Seco y Ecuatorial Meso 
térmico Semi-húmedo, debido a esto, se considera una humedad relativa que varía entre 
los 700 y 800mm. 
Sus límites naturales son: 
- Al norte:    Río Uravía, Parroquia de Guayllabamba, 
- Al sur:        Parroquia de Pifo 
- Al este:      Quebrada de Santa Rosa, Parroquia de Yaruquí y, 
- Al oeste:    Río Guambi, Parroquias de Puembo y Llano Chico 
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18FIGURA 3.3  Mapa geográfico de la parroquia de Tababela 
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3.5.2. Demografía 
La parroquia de Tababela ha tenido un crecimiento importante a causa de la 
construcción del nuevo aeropuerto; según datos del INEC (Instituto Nacional De 
Estadísticas y Censos), en el último censo realizado en el 2010, el número de mujeres 
era de 1588 y el de hombres de 1563, dando un total de población de 3151 personas; 
pero, según proyecciones realizadas por el mismo Instituto en el mismo año de dicho 
censo, para el presente año, 2017, habrá una población de 3293 personas. Cabe recalcar 
que, Tababela es la población que menos pobladores posee con respecto a parroquias 
circundantes. 
 
3.5.3. Geología 
En cuanto a las características de la corteza terrestre y el subsuelo de la parroquia de 
Tababela, la afloración geológica más representativa es la Cangahua sobre sedimentos 
Chichi con un 69% de existencia en el territorio, siguiendo otros datos obtenidos del 
PPDOT (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Parroquial de Tababela) los 
cuales mostramos a continuación: 
 
9TABLA 3.8  Geología de la Parroquia de Tababela 
(Capservs Medios Cía. Ltda.;, 2015) 
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RELIEVE 
PENDIENTE 
%
LOCALIZACIÓN ALTURA
Valle fluvial 2 > 5 %
Sector parte norte de San 
Agustín Nvear
2040 msnm
Coluvión Antiguo 12 > 25% Sector San Agustín Nvear
2260 - 2280 
msn
Superficie De Meseta 
Volcánica
2 > 5 %
Sector San Agustín Nvear, 
Sta. Rosa Baja y El Vergel 
Bajo
2460 - 2480 
msnm
Vertiente de Meseta 
Volcánica
40 > 70 %
Sector Comuna Guambi, 
Centralidad de Tababela y 
San Antonio de 
Oyambarillo
2000 - 2040 
msnm
Vertiente de Meseta 
Volcánica
25 > 40 %
Sector parte Noreste de 
San Agustín Nvear
2000 - 2040 
msnm
Coluvión Aluvial 
Antiguo
5 > 12 %
Sector San Agustín Nvear, 
Comuna Guambi, parte 
central de Tababela y San 
Antonio
2480msnm
Garganta 12 > 25 %
Sector Comuna Guambi, 
Sta. Rosa Bajo,  El Vergel, 
Central de Tababela y El 
Vergel Bajo
2460 - 2480 
msnm
Vertiente de Meseta 
Volcánica
40 > 70 %
Sector parte Noreste de 
San Agustín Nvear
2420 msnm
Superficie De Meseta 
Volcánica
2 > 5 %
Sector Comuna Guambi y 
Centralidad de Tababela
2440 msnm
Vertiente de Meseta 
Volcánica
40 > 70 %
Sector parte Noreste de 
San Agustín Nvear y Sta. 
Rosa Bajo
2460 msnm
Vertiente de Meseta 
Volcánica
70 > 100 %
Sector parte Noreste de 
San Agustín Nvear
2420 msnm
Superficie Disectada 
de Meseta Volcánica
5 > 12 %
Sector, El Verbel Bajo, El 
Vergel y San Antonio de 
Oyambarillo
2500 - 2540 
msnm
Relieve Volcánico 
Colinado Alto
25 > 40 % Sector San Agustín Nvear
2040 -2460 
msnm
Coluvión Aluvial 
Antiguo
5 > 12 %
Sector Sta. Rosa Bajo y 
San Agustín Nvear
2380 msnm
Valle fluvial 2 > 5 %
Sector parte Norte y 
Noreste de San Agustín 
Nvear
2000 - 2040 
msnm
Terraza Baja y Cauce 
Actual
2 > 5 %
Sector parte Norte San 
Agustín Nvear
2040 msnm
Relieve Volcánico 
Colinado muy Alto
70 > 100 % Sector San Agustín Nvear 2040 msnm
Vertiente de Meseta 
Volcánica
70 > 100 %
Sector San AgustÍn Nvear, 
Comuna Guambi, 
Centralidad de Tababela y 
San Antonio de 
Oyambarillo
2000 - 2400 
msnm
Coluvión Aluvial 
Antiguo
2 > 5 %
Sector parte norte de San 
Agustín Nvear
2040 msnm
3.5.4. Geomorfología 
Al mencionar los relieves existentes en Tababela, encontramos valles fluviales, mesetas 
volcánicas y derivadas de estas, entre otras, mismas que se muestra a continuación: 
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Coluvión Aluvial 
Antiguo
5 > 12 %
Sector San Agustín Nvear, 
Comuna Guambi, parte 
central de Tababela y San 
Antonio
2480msnm
Garganta 12 > 25 %
Sector Comuna Guambi, 
Sta. Rosa Bajo,  El Vergel, 
Central de Tababela y El 
Vergel Bajo
2460 - 2480 
msnm
Vertiente de Meseta 
Volcánica
40 > 70 %
Sector parte Noreste de 
San Agustín Nvear
2420 msnm
Superficie De Meseta 
Volcánica
2 > 5 %
Sector Comuna Guambi y 
Centralidad de Tababela
2440 msnm
Vertiente de Meseta 
Volcánica
40 > 70 %
Sector parte Noreste de 
San Agustín Nvear y Sta. 
Rosa Bajo
2460 msnm
Vertiente de Meseta 
Volcánica
70 > 100 %
Sector parte Noreste de 
San Agustín Nvear
2420 msnm
Superficie Disectada 
de Meseta Volcánica
5 > 12 %
Sector, El Verbel Bajo, El 
Vergel y San Antonio de 
Oyambarillo
2500 - 2540 
msnm
Relieve Volcánico 
Colinado Alto
25 > 40 % Sector San Agustín Nvear
2040 -2460 
msnm
Coluvión Aluvial 
Antiguo
5 > 12 %
Sector Sta. Rosa Bajo y 
San Agustín Nvear
2380 msnm
Valle fluvial 2 > 5 %
Sector parte Norte y 
Noreste de San Agustín 
Nvear
2000 - 2040 
msnm
Terraza Baja y Cauce 
Actual
2 > 5 %
Sector parte Norte San 
Agustín Nvear
2040 msnm
Relieve Volcánico 
Colinado muy Alto
70 > 100 % Sector San Agustín Nvear 2040 msnm
Vertiente de Meseta 
Volcánica
70 > 100 %
Sector San AgustÍn Nvear, 
Comuna Guambi, 
Centralidad de Tababela y 
San Antonio de 
Oyambarillo
2000 - 2400 
msnm
Coluvión Aluvial 
Antiguo
2 > 5 %
Sector parte norte de San 
Agustín Nvear
2040 msnm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10TABLA 3.9  Geomorfología de la Parroquia de Tababela 
(Capservs Medios Cía. Ltda.;, 2015) 
 
En general, el relieve de la parroquia de Tababela queda definido de la siguiente 
manera; 
 0 – 5 % Débil, plano, casi plano. 
 5 – 12 % Inclinación regular, suave o ligeramente ondulada. 
 70 % Abruptas, montañoso. 
 
3.5.5. Uso Ocupacional del suelo 
Los suelos en la parroquia de Tababela eran utilizados netamente para la agricultura, sin 
embargo, por la construcción del nuevo aeropuerto esto ha cambiado, hay un 
incremento en la utilización del mismo para construcciones de tipo industrial y varias 
más. 
La cobertura del suelo es la de equipamiento o de tipo industrial, se muestra un cuadro a 
continuación: 
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11TABLA 3.10  Uso ocupacional del suelo en la parroquia de Tababela 
(Capservs Medios Cía. Ltda.;, 2015) 
 
3.5.6. Tipos de Suelo en Tababela 
La mayor parte del suelo es de tipo Entisol, representado con un 49.55%, con 
combinaciones de suelo Misceláneo. A continuación, se presenta un cuadro con la 
composición y profundidad de los tipos de suelo: 
12TABLA 3.11  Tipo de Suelo en la Parroquia de Tababela según el PDyOT Tababela 2012 
(Capservs Medios Cía. Ltda.;, 2015) 
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Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se solicitan los resultados de los 
estudios de suelos realizados por el Laboratorio de Suelos de la Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador en la Parroquia de Tababela, con lo que luego de una profunda 
investigación sobre registros encontrados desde el año 2009 hasta la fecha, se concluye 
que existen tres principales tipos de suelos: limo arenoso, arena limosa y, en su menoría, 
arcillas de baja plasticidad; los mismo que son detallados a continuación en la siguiente 
Tabla 3.12.: 
FECHA 
REGISTRO         
No. 
LUGAR PROYECTO DESCRIPCIÓN DEL SUELO SUCS ESTRATOS 
2009 S 1363 Tababela 
Nuevo Aeropuerto 
Internacional Quito 
limo arenoso color café claro ML N/A 
2009 S 1262 
Tababela 
(Barrio 
Morachupa) 
Torre de 
Transmisión 
Eléctrica Tababela 
arcilla de baja plasticidad, color café 
claro, consistencia dura 
CL 1 0 - 4m 
limo arenoso de baja plasticidad, 
color café, consistencia dura 
ML 2 3m - 7m 
2010 S 1645 Tababela 
Vivienda Familiar de 
2 plantas 
limo arenoso, color café oscuro muy 
húmedo 
ML 1 1m - 2,50m 
arena fina limosa no plástica, color 
café oscuro, muy húmeda 
SM 2 3m - 3,50m 
arena fina limosa no plástica, color 
café oscuro, muy húmeda, con 
presencia de pómez 
SM 3 4m - 5,50m 
arena de grano medio limosa no 
plástica, color café oscuro, muy 
húmeda, con presencia de pómez 
SM 4 6m - 6,50m 
 
13TABLA 3.12  Tipos de Suelo en la Parroquia de Tababela 
 
Donde, 
FECHA: Año en el que se realizó el estudio 
REGISTRO No.: Número de registro utilizado por el 
laboratorio para la identificación de dicho 
estudio 
LUGAR: Lugar donde se realizó el estudio 
PROYECTO: Proyecto que se construirá en el terreno 
donde se realizó el estudio 
DESCRIPCIÓN DEL SUELO: Descripción de las características físicas del 
suelo 
SUCS: Nomenclatura del suelo según el Sistema de 
Clasificación S.U.C.S. 
ESTRATOS: Espesor del estrato de suelo encontrado 
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3.6. Normativa para excavación de suelos 
Como se comentó anteriormente, mediante la correcta clasificación se puede percibir el 
comportamiento que tendrá el suelo al momento de alterar su estado natural, en este 
caso, tenemos conocimiento de los tipos de suelos y sus características presentes en la 
Parroquia de Tababela. Sin embargo, existen normas que rigen en el Ecuador para la 
excavación de zanjas de alcantarillado, las cuales especifican ciertos parámetros, 
técnicos y de seguridad, a tomar en cuenta al momento de realizar excavaciones, siendo 
estas dos principales:  
3.6.1. Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y Puentes 
MOP-001-2002 
Según el TOMO 1 del Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de 
Caminos y Puentes MOP-001-F-2002 publicado por el Ministerio de Obras Públicas, en 
la sección 307: Excavación y Relleno para Estructuras, especifica que:  
“(…) Todas las excavaciones se harán de acuerdo con los alineamientos, pendientes y 
cotas señaladas en los planos o por el Fiscalizador. 
Antes de ejecutar la excavación para las estructuras, deberán realizarse, en el área fijada, 
las operaciones necesarias de limpieza, de acuerdo a la subsección 302-1. 
Después de terminar cada excavación, de acuerdo a las indicaciones de los planos y del 
Fiscalizador, el Contratista deberá informar de inmediato al Fiscalizador y no podrá 
inicial la construcción de cimentaciones, alcantarillas y otras obras de arte hasta que el 
Fiscalizador haya aprobado la profundidad de la excavación y la clase de material de la 
cimentación. El terreno natural adyacente a las obras no se alterará sin autorización del 
Fiscalizador. 
307-2.04. Excavación para alcantarillas.- 
El ancho de la zanja que se excave para un alcantarilla o un conjunto de alcantarillas 
estará de acuerdo a lo indicado en los planos o como indique el Fiscalizador. El ancho 
no podrá ser aumentado por el Contratista para su conveniencia de trabajo. 
En caso de que el lecho para la cimentación de las alcantarillas resulte ser de roca u otro 
material muy duro, se realizará una profundización adicional de la excavación a partir 
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del lecho, hasta 1/20 de la altura del terraplén sobre la alcantarilla; pero, en todo caso, 
no menor a 30 cm. ni mayor a 1.00 m. El material removido de esta sobre-excavación 
será reemplazado con material de relleno para estructuras, que será compactado por 
capas de 15 cm. de espesor, conforme a lo estipulado en la subsección 305-2 hasta 
alcanzar el nivel de cimentación fijado. 
Si el material de cimentación no constituye un lecho firme debido a su blandura, 
esponjamiento y otras características inaceptables, este material será retirado hasta los 
límites indicados por el Fiscalizador. El material retirado será reemplazado con material 
seleccionado de relleno que se compactará por capas de 15 m. de espesor, conforme a lo 
estipulado en la subsección 305-2 hasta alcanzar el nivel de cimentación fijado. 
307-2.06. Relleno de estructuras.- 
Luego de terminada la estructura, la zanja deberá llenarse por capas con material de 
relleno no permeable el material seleccionado tendrá un índice plástico meno a 6 y 
cumplirá, en cuanto a su granulometría, las exigencias de la Tabla 307-2.1. 
El material de relleno se colocará a ambos lados y a lo largo de las estructuras en capas 
horizontales de espesor no mayor a 20 cm. Cada una de estas capas será humedecida u 
oreada para alcanzar el contenido óptimo de humedad y luego compactada con 
apisonadores mecánicos aprobados hasta que se logre la densidad requerida. No se 
permitirá la compactación mediante inundación o chorros de agua.” (Ministerio de 
Obras Públicas, 2002)  
En el TOMO 2 del Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de 
Caminos y Puentes MOP-001-F-2002 publicado por el Ministerio de Obras Públicas, en 
el Capítulo 600: Instalaciones de Drenaje y Alcantarillado, se especifica que:  
“La tubería deberá ser instalada en una zanja excavada con alineación y pendiente 
indicadas en los planos o establecidas por el Fiscalizador. 
El fondo de la zanja deberá ser conformado y compactado de tal manera que provea una 
base sólida y uniforme a todo lo largo del tubo. 
604-3.Excavación y relleno.- 
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Dependiendo de la estabilidad del suelo y de la profundidad a la que se debe instalar la 
tubería, la zanja deberá ser lo suficientemente ancha para permitir a los instaladores 
trabajar en condiciones de seguridad. A criterio del Fiscalizador y siguiendo las 
recomendaciones del fabricante se tomaran precauciones para asegurar la estabilidad de 
las paredes de la zanja. A partir d 2.50 m. de profundidad, independientemente de la 
estabilidad del suelo y de la forma de la zanja, se recomienda utilizar apuntalamiento.” 
(Ministerio de Obras Públicas, 2002) 
 
3.6.2. Especificaciones Técnicas de la Empresa de Alcantarillado y Agua 
Potable de Quito  
La Parroquia de Tababela es una de las 33 parroquias pertenecientes al Distrito 
Metropolitano de Quito por lo que las obras de alcantarillado que se realicen se basarán 
en las Especificaciones Técnicas de la Empresa de Alcantarillado y Agua Potable de 
Quito, en las cuales especifica respecto a las excavaciones que: 
“La excavación será efectuada de acuerdo con los datos señalados en los planos, en 
cuanto a las alineaciones, pendientes y niveles, excepto cuando se encuentren 
impedimentos imprevistos en cuyo caso, aquellos pueden ser modificados de 
conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Fiscalizador. 
El fondo de la zanja será lo suficientemente ancho para permitir el trabajo de los obreros 
y para ejecutar un buen relleno. En ningún caso, el ancho interior de la zanja será menor 
que el diámetro exterior del tubo más 0.50 m, sin entibados: con entibamiento se 
considera un ancho de zanja no mayor que el diámetro exterior más 0.80 m., la 
profundidad mínima para zanjas de alcantarillado y agua potable será 1.20 m. más el 
diámetro exterior del tubo. 
Las excavaciones deberán ser afinadas de tal forma que cualquier punto de las paredes 
no difiera en más de 5 cm. de la sección del proyecto, cuidándose de que esta desviación 
no se haga en forma sistemática.  
La ejecución de los últimos 10 cm. de la excavación se deberá efectuar con la menor 
anticipación posible a la colocación de la tubería o la fundición del elemento estructural. 
Si por exceso de tiempo transcurrido entre la conformación final de la zanja y el tendido 
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de las tuberías, se requiere un nuevo trabajo antes de tender la tubería, este será por 
cuenta del Constructor.  
Se debe vigilar que desde el momento en que se inicie la excavación, hasta que termine 
el relleno de la misma, incluyendo la instalación y prueba de la tubería, no transcurra un 
lapso mayor de siete días calendario, salvo en las condiciones especiales que serán 
absueltas por el Ingeniero Fiscalizador. 
Cuando a juicio del Ingeniero Fiscalizador, el terreno que constituya el fondo de las 
zanjas sea poco resistente o inestable, se procederá a realizar sobre excavación hasta 
encontrar terreno conveniente; este material inaceptable se desalojará, y se procederá a 
reponer hasta el nivel de diseño, con tierra buena, replantillo de grava, piedra triturada o 
cualquier otro material que a juicio del Ingeniero Fiscalizador sea conveniente. 
Si los materiales de fundación natural son aflojados y alterados por culpa del 
constructor, más de lo indicado en los planos, dicho material será removido, 
reemplazado, compactado, usando un material conveniente aprobado por el Ingeniero 
Fiscalizador, y a costo del contratista”. (EPMAAP Q -20-2010;, 2010) 
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CAPÍTULO IV 
EFICIENCIA DE MAQUINARIA DE CONTRUCCIÓN 
 
4.1. Conceptos fundamentales 
- Potencia 
Es la capacidad de realizar una actividad en un determinado tiempo. Es la cantidad 
de trabajo realizado por unidad de tiempo. 
 
P =  
dW
dt
         P = F ∗ v 
 
3FÓRMULA 4.1  Potencia 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Donde: 
P: Potencia 
W: Trabajo 
t:  Tiempo 
F: Fuerza 
v: Velocidad 
 
- Potencia nominal 
Es la potencia dada por el fabricante. Es la máxima potencia que la máquina 
demandará en condiciones ideales. 
 
- Potencia disponible 
Es la capacidad que tiene una máquina para ejecutar un trabajo a una velocidad 
específica, por lo que, se debe tomar en cuenta el tiempo que demora moviéndose y 
realizando dicha actividad.  
 
 
 
 
46 
 
- Potencia utilizable 
Es la potencia limitada principalmente por el peso de la superestructura de la 
maquinaria sobre el tren de rodaje. Se consideran las restricciones impuestas por las 
condiciones del trabajo, siendo dos factores fundamentales: altitud y agarre. 
 
- Potencia necesaria 
Es la potencia mínima requerida para mover la maquinaria. Se consideran las 
condiciones del suelo las cuales dificultan la transferencia de potencia disponible de 
modo efectivo. Los factores que influyen son: resistencia a la rodadura y resistencia 
a la pendiente. 
 
- Rendimiento 
Es la relación, expresada en porcentaje, entre el trabajo útil realizado por la 
maquinaria y el trabajo total que se debió realizar la misma, en un intervalo de 
tiempo determinado. 
 
R (%) =  
Wu
Wt
∗ 100 
 
4FÓRMULA 4.2  Rendimiento 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Donde: 
R: Rendimiento de la maquinaria 
Wu: Trabajo útil 
Wt: Trabajo total 
 
- Productividad 
Es la cantidad de unidades de una tarea específica producida en un tiempo 
específico, usualmente se toma como referencia de unidad de tiempo a una hora. 
 
- Eficiencia mecánica 
Es la relación entre la Potencia útil y la Potencia total de la maquinaria al realizar 
una determinada actividad en un periodo de tiempo. 
47 
 
𝑛 =  
𝑃𝑢
𝑃𝑡
 
 
5FÓRMULA 4.3  Eficiencia 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Donde: 
n: Eficiencia 
Pu: Potencia útil 
Pt: Potencia total 
 
 
4.2. Importancia del cálculo de la Eficiencia 
El éxito de la construcción de un proyecto está relacionado directamente con la correcta 
programación de obra, es decir, definir un estimado muy aproximado de tiempo que 
tomará ejecutar las distintas actividades involucradas, por lo que, para los profesionales 
de la construcción, es de suma importancia tener el conocimiento de la eficiencia de la 
maquinaria que van a utilizar al momento de desempeñar una actividad específica y, con 
este concepto, programar el flujo de actividades. 
Como se detalló anteriormente, el rendimiento de una maquinaria de construcción se 
define como la capacidad que tiene un equipo para realizar una determinada actividad, 
magnitud o volumen, en un tiempo determinado. 
La eficiencia óptima de una máquina es la relación entre rendimiento y costo que como 
resultado nos dé el valor más económico por unidad de material movido. 
Es importante recalcar que, en la elección de la maquinaria de construcción a utilizar, la 
dureza o consolidación del material a excavar implica un factor fundamental. No es lo 
mismo excavar una arcilla o un material poco consistente, para lo cual el uso de 
cualquier maquinaria, por pequeña que ésta sea, es eficiente al momento de operación, a 
excavar un material muy consistente o roca en el cual, la maquinaria a emplear deberá 
tener una capacidad mayor. (Díaz del Río, 2007) 
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4.3. Cálculo de la eficiencia de una excavadora para excavación de zanjas de 
alcantarillado  
Al momento de elegir una maquinaria para que realice una actividad determinada y 
poder calcular la eficiencia de misma, se debe tener conocimiento de las 
especificaciones técnicas de la máquina las cuales son otorgadas por el proveedor.  
Como maquinaria de excavación de zanjas de alcantarillado referente para el desarrollo 
del presente trabajo de investigación se tomará una Excavadora mediana modelo 320D. 
En el Manual de Rendimiento Caterpillar (capítulo 4) encontramos características de los 
diferentes modelos de excavadoras que ofrece la marca, los cuales se deben conocer 
para poder calcular la eficiencia de los mismos. A continuación, se presentan algunas 
características importantes correspondientes a la excavadora modelo 320D: 
 
14TABLA 4.1  Retroexcavadora mediana modelo 320D 
(CATERPILLAR, 2010) 
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19FIGURA 4.1  Excavadora mediana modelo 320D 
(CATERPILLAR, 2017) 
 
- Límites de alcance: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15TABLA 4.2  Límites de alcance Excavadora 320D 
(CATERPILLAR, 2010) 
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- Capacidad del cucharón: 
Como se especifica en la Tabla 4.1, la capacidad del cucharón colmado es de 
0.45 a 1.50 m
3
. 
 
 
 
 
 
20FIGURA 4.2  Capacidad del cucharón de excavadoras 
(CATERPILLAR, 2010) 
 
- Carga útil del cucharón: 
Se entiende como carga útil a la cantidad de tierra que puede ser transportada 
por el cucharón en cada ciclo de excavación. Esta depende del tamaño y forma 
del cucharón. 
 
 
16TABLA 4.3  Capacidad útil del cucharón 
(CATERPILLAR, 2010) 
 
Dado que en Tababela existen variedad de suelos de arena limosa, limo arenoso 
y arcillas plásticas, podemos decir que, en los sectores donde hay presencia de 
arenas, la capacidad del cucharón será de 95-110%, mientras que donde existe 
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arcilla será de 80-90%, lo que determina el factor de llenado necesario para el 
cálculo de la eficiencia de la maquinaria de excavación.  
 
4.3.1. Producción (P) 
La producción de la maquinaria depende del tipo de operación que realiza la máquina, 
siendo este un factor influyente en la clasificación de la misma: 
- Maquinaria de ciclos intermitentes: También conocida como discontinua o por 
lotes, sus procesos siempre siguen las mismas fases en el mismo orden. Es 
intermitente porque se puede interrumpir e inmediatamente seguir el proceso o 
repetirlo. 
- Maquinaria de operación continua: El producto esta estandarizado, el proceso de 
producción es acelerado e in interrumpible. 
- Maquinaria de operación intermedia: La producción es continua hasta terminar 
su operación en un proyecto determinado, luego convierte su operación en un 
ciclo común de trabajo. 
La excavadora es una máquina de operación intermitente, por lo que el cálculo de la 
producción viene dado por la siguiente fórmula: 
 
P = Q ∗ N ∗ I 
 
6FÓRMULA 4.4  Producción 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Donde: 
Q: Capacidad por ciclo (ida y vuelta), colmada  
N: Número de ciclos realizados en dicho periodo  
I: Eficiencia de trabajo 
 
4.3.2. Capacidad por ciclo (Q) 
Esta viene determinada por la capacidad de la maquinaria, corresponde al volumen de 
material que se moverá en cada ciclo. 
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Q = Capacidad Nominal ∗ Factor de Carga 
 
7FÓRMULA 4.5  Capacidad por ciclo 
(UNAM) 
 
Donde: 
  Q: Capacidad por ciclo 
  Capacidad Nominal: Capacidad del cucharón colmado (proveedor) 
  Factor de Carga: Depende del tipo de suelo a excavar (Tabla 4.3) 
 
4.3.3. Número de ciclos (N) 
Se considera ciclo al conjunto de actividades que normalmente se efectúan y repiten, de 
manera intermitente, para la ejecución de un trabajo. 
La excavadora, una vez situada en el frente de excavación, opera en cuatro fases: 
 
1. Excavación y llenado del cucharón 
2. Giro hacia el lugar de descarga 
3. Vaciado del cucharón 
4. Giro hacia el lugar a excavar 
 
 
Tiempo de ciclo es el tiempo necesario en realizar un trabajo completo, es decir, 
completar su ciclo. Este tiempo es determinado mediante observación directa en obra, se 
toman varios valores correspondientes a cuánto se demora la máquina en completar su 
ciclo, ida y vuelta, y estadísticamente se determina un valor. 
El tiempo total de un ciclo determinará el número total de ciclos por hora el cual será un 
factor básico para el cálculo de la eficiencia de la maquinaria. 
 
 
Excavar 
Giro 
Descarga 
Giro 
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# ciclos
hora
=
60′
Tiempo de ciclo
 
 
8FÓRMULA 4.6  Número de ciclos 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Teóricamente, el Manual de Rendimiento Caterpillar, capítulo 4, nos proporciona una 
tabla en la que se estima el tiempo de ciclo según el tipo de suelo a excavar: 
 
17TABLA 4.4  Tiempos de ciclo 
(CATERPILLAR, 2010) 
 
Dado que en Tababela existen suelos de consistencia dura y, siendo la excavadora 
referente modelo 320D, el tiempo total del ciclo que se considerará para la presente 
investigación será de 0.23. 
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4.3.4. Eficiencia del trabajo (I) 
La productividad nominal no siempre es la real ya que está determinada en condiciones 
ideales, mientras que, en obra se ve afectada por un factor llamado eficiencia del 
trabajo, el cual depende de diversas condiciones como es la topografía del terreno, la 
experiencia del operador, eventualidades, entre otros. El producto de la productividad 
nominal y la eficiencia del trabajo es lo que conocemos como productividad horaria. 
El cálculo de la eficiencia es el producto de algunos factores acumulativos, los mismos 
que se detallan a continuación: 
 
I = i ∗ o ∗ a ∗ m ∗ e ∗ c ∗ g ∗ p ∗ r ∗ l ∗ u 
 
9FÓRMULA 4.7  Eficiencia 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Donde: 
i: Eficiencia en tiempo 
o: Operación  
a: Administración 
m: Tipo de material 
e: Estado de material   
c: Factor de llenado 
g: Maniobra y alcance 
p: Pendiente 
r: Condición del terreno 
l: Eventualidades 
u: Uso anual 
 
- Eficiencia en tiempo (i): 
Durante el día, ninguna maquinaria opera a su máxima capacidad, de manera 
continua, la jornada completa de trabajo, por razones como son la naturaleza 
misma del trabajo, condiciones ergonómicas del operador, necesidades y 
mantenimiento del equipo, etc.  
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Dicho esto, se considera tiempo efectivo a la cantidad de horas o minutos que, 
en efecto, la maquinaria se encuentra en operación. Usualmente, se hace 
referencia a los minutos efectivos por hora y, según estos datos, se determina el 
factor i. 
Tiempo efectivamente 
trabajado por hora 
transcurrida (minutos) 
Factor                     
(i) 
Calificación 
60 100% Utópico 
50 83% Bueno  
40 67% Medio  
30 50% Pobre 
 
18TABLA 4.5  Factor (i): Eficiencia en tiempo 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Para el cálculo de la eficiencia del presente trabajo de investigación, se 
considerará un tiempo efectivamente trabajado por hora transcurrida de 50 
minutos, calificado como bueno, correspondiente a un factor de eficiencia en 
tiempo (i) de 0,83. 
 
- Operación (o): 
Este es un factor humano ya que depende directamente de la habilidad, 
experiencia y responsabilidad del operador; es de su competencia la seguridad y 
la correcta operación y funcionamiento de la maquinaria para que esta no deba 
ser detenida, afectando su producción. 
Habilidad del operador 
Factor                   
(o) 
Excelente 91 - 100% 
Buena 81 - 90% 
Regular  71 - 80% 
Mala 60 - 70% 
 
19TABLA 4.6  Factor (o): Operación 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
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Para el cálculo de la eficiencia del presente trabajo de investigación, se supondrá 
contar con un operador cuya habilidad es calificada como excelente, 
correspondiendo un factor de operación (o) de 0,95. 
 
- Administración (a): 
Una obra civil comienza mucho antes de hacer el primer movimiento en campo, 
se requiere una correcta planificación y programación de las actividades, y, una 
vez iniciados los trabajos, tener una buena dirección, operación y control de la 
obra en ejecución.  
El factor correspondiente al nivel de organización de la administración es 
responsabilidad del Ingeniero Civil y los operadores, prever las posiciones de 
trabajo de los equipos, establecer métodos idóneos y evitar acciones adicionales 
innecesarias, influirá para que este factor sea mayor. 
Nivel de Organización de 
la Administración 
Factor          
(a) 
Excelente 91 - 95 % 
Bueno 81 - 90 % 
Regular - Bueno 71 - 80 % 
Malo - Aceptable 61 - 70% 
 
20TABLA 4.7  Factor (a): Administración 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Para el cálculo de la eficiencia del presente trabajo de investigación, se considera 
un nivel de organización de la administración calificado como excelente, lo cual 
nos dará un factor de administración (a) de 0,93. 
 
- Tipo de material (m): 
Este factor depende del tipo de suelo que va a ser manipulado y su  
trabajabilidad, mientras más fácil sea, mayor será el valor del mismo. A 
continuación, se presenta una tabla estandarizada para escoger el factor cuando 
no existen estudios previos del suelo. 
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Tipo de material 
Factor        
(m) 
Trabajabilidad 
Tierra no compactada; arena; grava; y suelo 
suave 
100% Muy Fácil 
Tierra compactada; arcilla seca; y suelos con 
contenido rocoso < 25% 
90% Fácil 
Suelo duro con contenido de roca > 25% 
<50% 
80% Medio 
Roca dinamitada o escarificada; suelos con 
contenido rocoso >50% <75% 
70% Difícil 
Rocas  y areniscas 60% Muy Difícil 
 
21TABLA 4.8  Factor (m): Tipo de material 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
 
Parte del presente trabajo de investigación es la determinación del factor “m” 
para los diferentes tipos de suelo existentes en la parroquia de Tababela, por lo 
que, se realizó una investigación, basándonos en datos de estudios hechos en el 
sector, para identificar los tipos de suelo que presentes en dicha parroquia y sus 
características respectivas para poder determinar su estado. Como resultado 
exponemos que existen tres tipos de suelos: arcillas de baja plasticidad, limos 
arenosos y arenas limosas.  
Los datos obtenidos fueron proporcionados por el Laboratorio de Suelos de la 
Universidad Católica del Ecuador, estos formaban parte del historial de datos de 
los estudios realizados desde el año 2009 hasta la fecha. 
El parámetro que se tomó en cuenta para establecer la trabajabilidad de los 
suelos, y posteriormente precisar el factor “m”, fue la densidad relativa, la 
misma que fue determinada mediante fórmulas, expuestas anteriormente, 
basándonos en el Nspt y el peso unitario de los suelos. 
A continuación, en la Tabla  4.9, se presenta la determinación de la densidad 
relativa de los diferentes suelos encontrados en la parroquia de Tababela: 
58 
 
AÑO PROYECTO 
SONDEO 
No. 
PROFUNDIDAD SUELO DESCRIPCIÓN DEL SUELO SPT 
PESO 
UNITARIO 
N60 CN (N1)60 Dr DENSIDAD RELATIVA                
CARACTERIZACIÓN 
  
2009 
Torre de 
Transmisión 
Eléctrica 
Tababela 
1 
0 - 4 CL Arcilla de baja plasticidad >30 17.8 19.80 1.185 23.5 0.76 Denso 
4 - 7 ML Limo arenoso de baja plasticidad >30 19.0 31.73 0.867 27.5 0.81 Denso 
2 
0 - 3 CL Arcilla de baja plasticidad 17 - 8 17.8 7.80 1.368 10.7 0.51 Medianamente denso 
4 - 5 ML Limo arenoso de baja plasticidad 11 19.0 7.43 1.026 7.6 0.43 Suelto 
5 - 7 ML Limo arenoso de baja plasticidad >30 19.0 30.75 0.867 26.7 0.79 Denso 
3 
0 - 2 ML Limo arenoso de baja plasticidad >30 17.8 19.20 1.676 32.2 0.87 Muy denso 
3 - 4 CL Arcilla de baja plasticidad >30 17.8 21.60 1.185 25.6 0.80 Denso 
4 - 7 ML Limo arenoso de baja plasticidad >30 19.0 30.38 0.867 26.3 0.79 Denso 
  
2010 
Vivienda 
Familiar de           
2 plantas 
1 
0 - 2 ML Limo arenoso de baja plasticidad 26-17 17.8 13.20 1.676 22.1 0.72 Denso 
3 - 4 SM Arena limosa no plástica 19-20 17.8 12.00 1.185 14.2 0.59 Medianamente denso 
4 - 6 SM Arena limosa no plástica 46-44 19.0 30.38 0.937 28.4 0.83 Denso 
2 
0 -2,50 SM Arena limosa no plástica 35-24 17.8 18.00 1.499 27.0 0.81 Denso 
2,50 - 3,50 SM Arena limosa no plástica 18 17.8 10.80 1.267 13.7 0.58 Medianamente denso 
3,50 - 5,50 SM Arena limosa no plástica 21-42 19.0 21.60 0.978 21.1 0.72 Denso 
5,50 - 6,50 SM Arena limosa no plástica 52 19.0 39.00 0.900 35.1 0.91 Muy denso 
 
22TABLA 4.9 Densidad relativa de los suelos en Tababela 
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En la Tabla 4.9 (2), se presenta la memoria de cálculo para determinar la 
densidad relativa. 
 
PROYECTO 
SONDEO 
No.  
PROFUNDIDAD h SUELO NSPT 
PESO 
UNITARIO 
nh nb ns nr N60 CN (N1)60 Dr 
  
Torre de 
Transmisión 
Eléctrica 
Tababela 
1 
0 - 4 4.00 CL 33.00 17.8 45 1 1 0.8 19.80 1.185 23.5 0.76 
4 - 7 7.00 ML 47.00 19 45 1 1 0.9 31.73 0.867 27.5 0.81 
2 
0 - 3 3.00 CL 13.00 17.8 45 1 1 0.8 7.80 1.368 10.7 0.51 
4 - 5 5.00 ML 11.00 19 45 1 1 0.9 7.43 1.026 7.6 0.43 
5 - 7 7.00 ML 41.00 19 45 1 1 1 30.75 0.867 26.7 0.79 
3 
0 - 2 2.00 ML 32.00 17.8 45 1 1 0.8 19.20 1.676 32.2 0.87 
3 - 4 4.00 CL 36.00 17.8 45 1 1 0.8 21.60 1.185 25.6 0.80 
4 - 7 7.00 ML 45.00 19 45 1 1 0.9 30.38 0.867 26.3 0.79 
  
Vivienda 
Familiar de           
2 plantas 
1 
0 - 2 2.00 ML 22.00 17.8 45 1 1 0.8 13.20 1.676 22.1 0.72 
3 - 4 4.00 SM 20.00 17.8 45 1 1 0.8 12.00 1.185 14.2 0.59 
4 - 6 6.00 SM 45.00 19 45 1 1 0.9 30.38 0.937 28.4 0.83 
2 
0 -2,50 2.50 SM 30.00 17.8 45 1 1 0.8 18.00 1.499 27.0 0.81 
2,50 - 3,50 3.50 SM 18.00 17.8 45 1 1 0.8 10.80 1.267 13.7 0.58 
3,50 - 5,50 5.50 SM 32.00 19 45 1 1 0.9 21.60 0.978 21.1 0.72 
5,50 - 6,50 6.50 SM 52.00 19 45 1 1 1 39.00 0.900 35.1 0.91 
 
23TABLA 4.9 (2)  Memoria de cálculo de la Densidad relativa de los suelos en Tababela 
 
Con los resultados anteriores, en la Tabla 4.10 presentada a continuación, se 
indica la trabajabilidad que tienen los suelos según su densidad relativa y se 
establece el factor “m” para cada uno de los tipos de suelos encontrados.  
Adicionalmente, luego de analizar los resultados, se observa claramente dos 
estratos definidos, por lo que se considera importante determinar el factor “m” 
según la estratigrafía del lugar, y realizar el cálculo de la eficiencia de la 
maquinaria para cada estrato. En la Tabla 4.11, se establece el factor “m” para 
cada uno de los estratos encontrados. 
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AÑO PROYECTO 
SONDEO 
No.  
PROFUNDIDAD SUELO DESCRIPCIÓN DEL SUELO DENSIDAD RELATIVA TRABAJABILIDAD 
FACTOR 
"M" 
  
2009 
Torre de Transmisión 
Eléctrica Tababela 
1 
0 - 4 CL Arcilla de baja plasticidad Denso Difícil 70 % 
4 - 7 ML Limo arenoso de baja plasticidad Denso Difícil 70 % 
2 
0 - 3 CL Arcilla de baja plasticidad Medianamente denso Medio 80 % 
4 - 5 ML Limo arenoso de baja plasticidad Suelto Fácil 90 % 
5 - 7 ML Limo arenoso de baja plasticidad Denso Difícil 70 % 
3 
0 - 2 ML Limo arenoso de baja plasticidad Muy denso Muy Difícil 60 % 
3 - 4 CL Arcilla de baja plasticidad Denso Difícil 70 % 
4 - 7 ML Limo arenoso de baja plasticidad Denso Difícil 70 % 
  
2010 
Vivienda Familiar de           
2 plantas 
1 
0 - 2 ML Limo arenoso de baja plasticidad Denso Difícil 70 % 
3 - 4 SM Arena limosa no plástica Medianamente denso Medio 80 % 
4 - 6 SM Arena limosa no plástica Denso Difícil 70 % 
2 
0 -2,50 SM Arena limosa no plástica Denso Difícil 70 % 
2,50 - 3,50 SM Arena limosa no plástica Medianamente denso Medio 80 % 
3,50 - 5,50 SM Arena limosa no plástica Denso Difícil 70 % 
5,50 - 6,50 SM Arena limosa no plástica Muy denso Muy Difícil 60 % 
 
24TABLA 4.10  Factor (m): Por tipo de suelo en Tababela 
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ESTRATO PROFUNDIDAD SUCS 
PESO                   
UNITARIO 
COHESIÓN              
ton/m2 
ÁNGULO 
DE 
FRICCIÓN 
N60 (N1)60 
DESCRIPCIÓN DEL 
SUELO 
Dr                    
(%) 
TRABAJABILIDAD 
FACTOR             
M 
1 0 - 4 CL , ML 17.93 5.0 30° 14.43 19.62 
Limos y arcillas de baja 
plasticidad con 
consistencia media.  
67.43 Medio 80 % 
2 4 - 7 ML , SM 19.00 8.0 38° 30.64 27.53 
Arenas de grano fino no 
plásticas y limos de baja 
plasticidad con densidad 
dura. 
80.74 Difícil 70 % 
 
25TABLA 4.11  Factor (m): Por estratigrafía de Tababela 
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- Estado del material (e): 
Depende del estado del material  a excavar, es decir, si se encuentra en banco, 
suelto o compactado. 
Estado del material 
Factor                       
(e) 
Suelto 100% 
En banco Fw 
Compactado Fh 
 
26TABLA 4.12  Factor (e): Estado del material 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
La acción de escavar un material provoca un aumento de volumen en el mismo 
por lo que es importante determinar el factor de esponjamiento (Fw) y el factor 
de contracción (Fh).  
Se entiende como factor de esponjamiento a la relación entre el volumen que 
ocupa el material en banco (VB) y el volumen que ocupa el material suelto (VS): 
𝐹𝑤 =  
𝑉𝐵
𝑉𝑆
 
 
10FÓRMULA 4.8  Factor de esponjamiento 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Para facilidad de la determinación este factor existen tablas establecidas: 
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27TABLA 4.13  Factor de esponjamiento 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Por otro lado, el factor de contracción es la relación entre el volumen del 
material compactado (VC) y el volumen del material en banco (VB): 
𝐹ℎ =  
𝑉𝐶
𝑉𝐵
 
 
11FÓRMULA 4.9  Factor de contracción 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Para el cálculo de la eficiencia del presente trabajo de investigación, se considera 
que el estado del material está en banco, lo cual, según la Tabla 4.13, nos dará 
un factor de estado del material (e) de 0,85 para arcillas y 0,89 para arenas y 
limos. 
 
- Factor de llenado (c): 
Se denomina factor de llenado a la relación entre la capacidad real (VR) y la 
capacidad nominal (VN). 
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𝐹𝑙𝑙 =  
𝑉𝑅
𝑉𝑁
 
 
12FÓRMULA 4.10  Factor de llenado 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Existen tablas para determinar este factor, la misma que expuso anteriormente en 
la Tabla 4.3 carga útil del material.  
Para el cálculo de la eficiencia del presente trabajo de investigación, se considera 
como factor de llenado (c) de 0,85 para arcillas y 0,95 para arenas y limos. 
 
- Maniobra y alcance (g): 
Este factor se aplica para máquinas que, como parte de su ciclo, realizan giros, 
como es el caso de la excavadora. 
Giro en grados 
Factor             
(g) 
90° 100% 
45° 130% 
180° 75% 
 
28TABLA 4.14  Factor (g): Maniobra y alcance 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Para el cálculo de la eficiencia del presente trabajo de investigación, se considera 
que la excavadora realizará giros de 45°, lo cual nos dará un factor de maniobra 
y alcance (g) de 1,30. 
 
- Pendiente del terreno (p): 
Es importante considerar este valor especialmente cuando, como parte de las 
actividades, constan transporte y volúmenes considerables, por lo que, la 
existencia de pendientes, favorables o adversas, en tramos afecta en la eficiencia 
de la maquinaria. 
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Pendiente del terreno       
(%) 
Factor         
(p) 
-10 a -20 Hasta 125% 
0 a -10 Hasta 110% 
0 100% 
0 a +10 Hasta 90% 
+10 a +20 Hasta 75% 
 
29TABLA 4.15  Factor (g): Pendiente del terreno 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Para el cálculo de la eficiencia del presente trabajo de investigación, se considera 
que la pendiente del terreno a excavar es de 0 a -10 %, lo cual nos dará un factor 
de pendiente del terreno (p) de 1,10. 
 
- Condiciones de camino (r): 
Este factor afecta sólo a maquinaria cuyo tren de rodaje está compuesto de 
neumáticos ya que depende de la resistencia de rodamiento. 
Condiciones del camino 
Factor                 
(r) 
Máquinas con orugas 100% 
Plano y firme 98% 
Firme - mal conservado 95% 
Arena y grava suelta 90% 
Sin conservar y lodoso 83% 
 
30TABLA 4.16  Factor (r): Condiciones de camino 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Para el cálculo de la eficiencia del presente trabajo de investigación, la máquina 
utilizada para la excavación de zanjas de alcantarillado a una excavadora sobre 
orugas, lo cual nos dará un factor de condiciones de camino (r) de 1,00. 
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- Eventualidades (l): 
Como su nombre lo indica, este factor toma en cuenta las diversas 
eventualidades que se pueden presentar en obra y son muy poco predecibles 
como es el caso del clima, roturas imprevistas, reparaciones, desastres naturales, 
entre otros. 
Razón imprevisto 
Afectación          
% 
Factor                                                 
(l) 
Lluvia 5% a 6% 
100%  -  %Afectación                     
(%Afectación = 15-20%) 
Reparaciones 12% a 15% 
Roturas 18% a 20% 
Otros 5% a 7% 
 
31TABLA 4.17  Factor (l): Eventualidades 
(Merizalde, Diapositivas de clase Maquinaria de Construcción, 2014) 
 
Para el cálculo de la eficiencia del presente trabajo de investigación, porcentaje 
de afectación considerado es de 95%, lo cual nos dará un factor de 
eventualidades “l” de 0,95. 
 
- Uso anual (u): 
Este factor toma en cuenta el tiempo muerto de la maquinaria, es decir, cuando, 
por políticas administrativas de la empresa, el equipo no se encuentra en 
operación. Es usualmente tomado como 0,85. 
 
4.3.5. Desarrollo del cálculo de la eficiencia de una excavadora en Hoja de 
Excel 
Una vez establecidos todos los factores que intervienen en el cálculo de la eficiencia de 
la maquinaria, en especial el factor “m” correspondiente al tipo de suelo, el mismo que, 
para su determinación, primero se realizó una investigación teórica entre los registros 
existentes en el Laboratorio de Suelos de la Universidad Católica del Ecuador, 
correspondientes desde el año 2009 hasta la fecha, se pudo identificar los diferentes 
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tipos de suelos presentes en la parroquia de Tababela, caracterizarlos y finalmente 
establecer un factor para cada uno, cumpliendo así uno de los objetivos específicos del 
presente trabajo de investigación.  
A continuación, como producto de la investigación realizada, se presentan los resultados 
determinando la eficiencia de una maquinaria de excavación, específicamente una 
excavadora mediana, de zanjas para alcantarillado en el sector de la parroquia de 
Tababela. 
Para finalidad del cálculo, los factores de considerados para la determinación de la 
eficiencia de la maquinaria en el presente trabajo son iguales para los tres tipos de 
suelos, a excepción del factor del tipo de suelo “m”, el factor de estado de material “e” y 
el factor de llenado “c”, los mismos que dependen del tipo de suelo referido. 
 
 
Descripción Calificación Valor 
Eficiencia en tiempo Factor (i) Bueno  0.83 
Operación Factor (o) Excelente 0.85 
Administración Factor (a) Excelente 0.85 
Tipo de material Factor (m)     
Estado de material Factor (e) En banco 
 
Factor de llenado Factor (c)     
Maniobra y alcance Factor (g) 45° 1.30 
Pendiente Factor (p) 0 a -10 1.10 
Condiciones del terreno Factor (r) Máquinas con orugas 1.00 
Eventualidades Factor (l) - 0.85 
Uso anual Factor (u) - 0.85 
 
32TABLA 4.18  Factores para el cálculo de la eficiencia de la excavadora 
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 POR TIPO DE SUELO: ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD 
 
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD 
AÑO PROYECTO PROFUNDIDAD SUELO DESCRIPCIÓN DEL SUELO TRABAJABILIDAD 
FACTOR 
"M" 
2009 
Torre de 
Transmisión 
Eléctrica Tababela 
0 - 4 CL Arcilla de baja plasticidad Difícil 70 % 
0 - 3 CL Arcilla de baja plasticidad Medio 80 % 
3 - 4 CL Arcilla de baja plasticidad Difícil 70 % 
          PROMEDIO 73 % 
 
ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD 
Descripción Calificación Valor 
Eficiencia en tiempo Factor (i) Bueno  0.83 
Operación Factor (o) Excelente 0.95 
Administración Factor (a) Excelente 0.93 
Tipo de material Factor (m) Arcilla de baja plasticidad 0.73 
Estado de material Factor (e) En banco 0.85 
Factor de llenado Factor (c) Arcilla 0.85 
Maniobra y alcance Factor (g) 45° 1.30 
Pendiente Factor (p) 0 a -10 1.10 
Condiciones del terreno Factor (r) Máquinas con orugas 1.00 
Eventualidades Factor (l) - 0.85 
Uso anual Factor (u) - 0.85 
  E F I C I E N C I A 0.40 
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 POR TIPO DE SUELO: LIMO ARENOSO DE BAJA PLASTICIDAD 
LIMO ARENOSO DE BAJA PLASTICIDAD 
AÑO PROYECTO PROFUNDIDAD SUELO DESCRIPCIÓN DEL SUELO TRABAJABILIDAD 
FACTOR 
"M" 
2009 
Torre de 
Transmisión 
Eléctrica Tababela 
4 - 7 ML Limo arenoso de baja plasticidad Difícil 70 % 
4 - 5 ML Limo arenoso de baja plasticidad Fácil 90 % 
5 - 7 ML Limo arenoso de baja plasticidad Difícil 70 % 
0 - 2 ML Limo arenoso de baja plasticidad Muy Difícil 60 % 
4 - 7 ML Limo arenoso de baja plasticidad Difícil 70 % 
2010 Vivienda Familiar 0 - 2 ML Limo arenoso de baja plasticidad Difícil 70 % 
          PROMEDIO 72 % 
LIMO ARENOSO DE BAJA PLASTICIDAD 
Descripción Calificación Valor 
Eficiencia en tiempo Factor (i) Bueno 0.83 
Operación Factor (o) Excelente 0.95 
Administración Factor (a) Excelente 0.93 
Tipo de material Factor (m) Limo arenoso de baja plasticidad 0.72 
Estado de material Factor (e) En banco 0.89 
Factor de llenado Factor (c) Arena y Limos 0.95 
Maniobra y alcance Factor (g) 45° 1.30 
Pendiente Factor (p) 0 a -10 1.10 
Condiciones del terreno Factor (r) Máquinas con orugas 1.00 
Eventualidades Factor (l) - 0.85 
Uso anual Factor (u) - 0.85 
 
E F I C I E N C I A 0.46 
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 POR TIPO DE SUELO: ARENA LIMOSA NO PLÁSTICA 
ARENA LIMOSA NO PLÁSTICA 
AÑO PROYECTO PROFUNDIDAD SUELO DESCRIPCIÓN DEL SUELO TRABAJABILIDAD 
FACTOR 
"M" 
2010 Vivienda Familiar 
3 - 4 SM Arena limosa no plástica Medio 80 % 
4 - 6 SM Arena limosa no plástica Difícil 70 % 
0 -2,50 SM Arena limosa no plástica Difícil 70 % 
2,50 - 3,50 SM Arena limosa no plástica Medio 80 % 
3,50 - 5,50 SM Arena limosa no plástica Difícil 70 % 
5,50 - 6,50 SM Arena limosa no plástica Muy Difícil 60 % 
          PROMEDIO 72 % 
 ARENA LIMOSA NO PLÁSTICA 
Descripción Calificación Valor 
Eficiencia en tiempo Factor (i) Bueno  0.83 
Operación Factor (o) Excelente 0.95 
Administración Factor (a) Excelente 0.93 
Tipo de material Factor (m) Arena limosa no plástica 0.72 
Estado de material Factor (e) En banco 0.89 
Factor de llenado Factor (c) Arena y Limos 0.95 
Maniobra y alcance Factor (g) 45° 1.30 
Pendiente Factor (p) 0 a -10 1.10 
Condiciones del terreno Factor (r) Máquinas con orugas 1.00 
Eventualidades Factor (l) - 0.85 
Uso anual Factor (u) - 0.85 
  E F I C I E N C I A 0.46 
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 POR ESTRATIGRAFÍA: ESTRATO 1 (0 – 4m) 
 
ESTRATO 1   (0-4m) 
Descripción Calificación Valor 
Eficiencia en tiempo Factor (i) Bueno  0.83 
Operación Factor (o) Excelente 0.95 
Administración Factor (a) Excelente 0.93 
Tipo de material Factor (m) Estrato 1 0.80 
Estado de material Factor (e) En banco 0.85 
Factor de llenado Factor (c) Limos y Arcillas 0.90 
Maniobra y alcance Factor (g) 45° 1.30 
Pendiente Factor (p) 0 a -10 1.10 
Condiciones del terreno Factor (r) Máquinas con orugas 1.00 
Eventualidades Factor (l) - 0.85 
Uso anual Factor (u) - 0.85 
  E F I C I E N C I A 0.46 
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 POR ESTRATIGRAFÍA: ESTRATO 2 (4 – 7m) 
 
ESTRATO 2   (4-7m) 
Descripción Calificación Valor 
Eficiencia en tiempo Factor (i) Bueno  0.83 
Operación Factor (o) Excelente 0.95 
Administración Factor (a) Excelente 0.93 
Tipo de material Factor (m) Estrato 2 0.70 
Estado de material Factor (e) En banco 0.85 
Factor de llenado Factor (c) Arena y Limos 0.95 
Maniobra y alcance Factor (g) 45° 1.30 
Pendiente Factor (p) 0 a -10 1.10 
Condiciones del terreno Factor (r) Máquinas con orugas 1.00 
Eventualidades Factor (l) - 0.85 
Uso anual Factor (u) - 0.85 
  E F I C I E N C I A 0.43 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 
 Según los datos obtenidos por el GAD Parroquial de Tababela, los mismos que 
se basan en el censo realizado el 2010, se proyecta un crecimiento poblacional 
para el 2017 de 3293 personas, por lo que la construcción de un sistema de 
alcantarillado que abastezca a todos es de suma importancia, razón por la cual se 
realiza el presente trabajo de disertación cuyo fin busca determinar la eficiencia 
de la maquinaria de excavación para zanjas de alcantarillado, según los tipos de 
suelos existentes en la misma. 
 
 De la investigación realizada en base a los registros de estudios de suelos 
efectuados en la Parroquia Tababela, por el Laboratorio de Materiales de la 
Construcción de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, desde el 2009 
hasta la fecha, se establece que existen dos estratos de suelos: de cero a cuatro 
metros, son limos y arcillas de baja plasticidad de consistencia media a firme en 
su mayoría. Desde los cuatro hasta los siete metros investigados son  limos 
arenosos de baja plasticidad de consistencia muy firme y arenas de grano fino no 
plásticas de compacidad relativa densa. 
 
 Los parámetros del suelo asumidos para el cálculo del factor “m” fueron los 
siguientes: tipo de suelo, resistencia a la penetración estándar “SPT”, peso 
unitario del suelo, densidad relativa. 
 
 Dado a la estratigrafía encontrada en la Parroquia de Tababela, para un mejor 
análisis de resultados, se considera importante establecer el factor “m” para cada 
estrato definido, tomando en cuenta que, al momento de excavar, se lo hace por 
profundidades específicas, independientemente de los tipos de suelos que se 
encuentren a esa profundidad, por lo que los factores determinados serán mejor 
interpretados y se podrá dar un mejor uso y entendimiento de los mismos.  
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Los suelos investigados en la parroquia de Tababela, hasta los siete metros de 
profundidad, son suelos cohesivos friccionantes donde la cohesión varía de 5 a 8 
ton /m2 y el ángulo de fricción de 30° a 38°. 
A continuación, se presentan los resultados correspondientes: 
- El primer estrato de cero a cuatro metros de profundidad, son limos y 
arcillas de baja plasticidad, con un peso unitario promedio de 17.93 
kN/m
3
, el número de golpes del ensayo SPT promedio es de 24, 
obteniendo una densidad relativa de 67.43%.  
- El segundo estrato definido concierne desde cuatro hasta siete metros de 
profundidad, conformado por limos arenosos de baja plasticidad y arenas 
de grano fino no plásticas, con peso unitario promedio de 19.0 kN/m
3
, 
respecto al ensayo de SPT el número de golpes medio es de 44, dando 
una densidad relativa de 80.74%. 
 
 Con los parámetros de los suelos, se determinó que el estrato superior tienen una 
trabajabilidad media siendo el factor “m” de 80% y, en el estrato inferior, la 
trabajabilidad es difícil con un factor “m” del 70%. De lo que se concluye que, la 
retroexcavadora de orugas, al momento de excavar zanjas de alcantarillado en el 
sector de Tababela, tendrá una eficiencia de 46% los primeros cuatro metros de 
profundidad, pasado estos, su eficiencia se reducirá a un 43% dado que los suelos 
encontrados son más densos. 
 
 La eficiencia y trabajabilidad determinadas en la presente investigación, podrán 
servir como datos referenciales para hacer estimaciones de rendimientos y costos, 
mas no para cálculos definitivos, ya que, los parámetros correspondientes al tipo 
de suelo han sido obtenidos de diferentes sectores de la parroquia de Tababela. 
 
5.2. Recomendaciones 
 Es importante realizar un estudio previo del suelo antes de comenzar los trabajos 
de excavación para poder establecer el rendimiento y eficiencia promedio de la 
maquinaria a utilizar, controlando así los tiempos de ejecución de las actividades 
en la obra. 
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 Se recomienda hacer ensayos de penetración estándar SPT hasta la profundidad a 
la cual se vaya realizar la excavación, con toma de muestras inalteradas para 
determinar el peso unitario del suelo.  
 
 Se debe utilizar un buen sistema de protección para trabajos de excavación de 
zanjas de alcantarillado, de acuerdo a la profundidad conforme indica en la 
norma, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores. 
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